



odsouhlasení program kontrolních dnů a pravidelných konzultačních zasedání personálu Poskytovatele a Zástupce objednatele. Tato zasedání budou sloužit k řešení skutečností a problémů zjištěných v předchozích fázích provádění Projektu, které by mohly mít vliv na provádění Projektu nebo jeho okolí (konflikty s veřejnou dopravou, inženýrskými sítěmi apod.) nebo záležitosti spojené s pokračováním provádění stavebních prací.

Všichni experti musí být nezávislí a bez konfliktu zájmů v odpovědnostech jim svěřených. Jako experti nesmí být angažováni žádní úředníci a další zaměstnanci veřejné správy České republiky.

6.2. Experti

6.2.1 Klíčoví experti

Všichni experti, kteří mají rozhodující roli při plnění Smlouvy, se označují jako **klíčoví experti**:

- vedoucí týmu a současně expert senior
- expert junior I,
- expert junior II.

6.2.2 Pomocní (neklíčoví) experti

Poskytovatel zajistí pro provádění Projektu tyto další experty:

- expert pro rozpočtování a oceňování staveb,
- expert BOZP - koordinátor BOZP dle zák. č. 309/ 2006 Sb,
- expert pro technologické zařízení (strojní, elektro, M+R)

6.3. Umístění kanceláře, vybavení poskytnuté třetí osobou

Objednatel zajistí v rámci smluv se Zhotoviteli stavebních prací kancelář v rámci zařízení staveniště. Kancelář bude vybavena nezbytně nutným kancelářským nábytkem a bude zajištěno připojení na internet.

6.4. Vybavení zajišťované Poskytovatelem

Zajištění veškerého potřebného vybavení, s výjimkou vybavení poskytovaného Zhotovitelem v rámci zařízení staveniště, je věcí Poskytovatele.

Poskytovatel bude disponovat min. vybavením, které uvedl v Nabídce. Poskytovatel si zajistí příslušné právní předpisy a technické normy související s realizací projektu a potřebné překlady materiálů v cizím jazyce.

7. ZPRÁVY

7.1. Požadavky na vyhotovování zpráv

Nebude-li pokynem Objednatele či Podmínkami podporovatelnosti stanoveno jinak, bude Poskytovatel vyhotovovat tyto zprávy:

- Úvodní zpráva dle bodu 7.1.1
- Průběžná měsíční zpráva TDI o postupu prací
- Závěrečná zpráva
- Další dílčí zprávy



e) Zvláštní zprávy

7.1.1 Úvodní zpráva

Úvodní zprávu vypracuje Poskytovatel nejpozději do 28 dnů po zahájení plnění Smlouvy nebo do 28 dnů po uzavření smlouvy se Zhotovitelem poté, co se podrobně seznámí se stavem implementace projektu (tj. příslušnými stavebními povoleními, smlouvami se zhotoviteli a jejich podrobnými pracovními plány.

Součástí Úvodní zprávy bude zejména:

- hodnocení výše uvedených skutečností v Příloze A,
- základní organizace týmu Poskytovatele,
- komunikační systém předávání a přejímání informací (definování odesílatelů a příjemců zpráv, druhy a toky informačních zpráv, vazby (vč. časových) mezi odesílateli, příjemci, druhy a formami zpráv (standardní rozsah min. dle doporučených standardů ČKAIT, metodické řady DOS M),
- systém změnového řízení a změnové služby (standardní rozsah min. dle doporučených standardů ČKAIT, metodické řady DOS M),
- administrativní procedury technické a finanční kontroly,
- metodologie pro monitorování a ověřování výsledků (verifikace měření odvedených prací),
- analýza možných rizik při realizaci Projektu, aktualizace budou provedeny v průběžných měsíčních zprávách.

7.1.2 Průběžná měsíční zpráva o postupu prací (dále Průběžná měsíční zpráva)

Průběžné měsíční zprávy budou vypracovány do 20 pracovních dnů od konce příslušného měsíce, kterého se týkají. Tyto zprávy popíší realizované práce na stavbě a činnost Poskytovatele, Případné problémy a potíže, resp. rizika při realizaci Projektu a prognózu dalšího postupu. V přehledné podobě (tabulce) poskytnou i souhrn prací realizovaných na stavbě (v jednotkách a popřípadě i procentech podle soupisu prací a dodávek) a souhrn činnosti expertů Poskytovatele (pracovní dny a hodiny).

Tyto zprávy budou obsahovat min. tyto údaje:

- detailní popis postupu prací, změn prací, přípravy stavenišť a jejich stavu atd.,
- stav financování projektu, obdržených faktur a jejich financování,
- popis činností Zhotovitele a jeho vybavení (stroje a zařízení),
- činnosti plánované pro nejbližší období (příští měsíc) a porovnání plánu se skutečností za minulý měsíc,
- otázky ochrany bezpečnosti prací a ochrany zdraví včetně ochrany životního prostředí,
- zprávu o dodržení jakosti,
- výsledky testů a měření budou-li prováděny,
- problémy, které se vyskytly,
- rekapitulaci vydaných opatření Zástupce objednatele,
- aktualizace dle bodu 7.1.5.
- aktualizace harmonogramu v případě, že nastala a byla schválena změna.

Poskytovatel zajistí, aby měsíční zprávy Zhotovitele obsahovaly minimálně tato údaje:

- diagramy a podrobné popisy postupu prací,
- srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou o dílo a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění,



- fotografie ukazující postup prací na staveništi,
- seznam veškerých změn,
- bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech vztahujících se k aspektům ochrany životního prostředí a propagační a informační činnosti,
- kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledky testů a certifikátů materiálů.

7.1.3 Závěrečná zpráva o činnosti Poskytovatele

Poskytovatel musí rovněž zpracovat závěrečnou zprávu o své činnosti a předat ji Objednateli. V závěrečné zprávě o činnosti Poskytovatele bude stručně, avšak vyčerpávajícím způsobem prezentován souhrn Projektu a jakékoliv zkušenosti, které by měl Objednatel využít při realizaci obdobných projektů v budoucím období, společně s kritickou studií případných větších problémů, které se objevily během plnění Smlouvy. Zpráva bude rovněž obsahovat přinejmenším přehled o postupu realizace Projektu a celkovou finanční situaci Projektu po jeho dokončení včetně finanční analýzy Projektu. Tato zpráva bude dále obsahovat doporučení pro řádné provozování a údržbu provedeného díla tam, kde to bude relevantní.

7.1.4 Další dílčí zprávy:

Správce stavby předá Objednateli:

- a) do 15 dnů od zahájení činnosti dle Smlouvy o dílo posouzení Plánu na ochranu životního prostředí vypracovaném Zhotovitelem - tuto zprávu bude aktualizovat 1x za rok,
- b) před zahájením prací dle Smlouvy o dílo Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vznikne-li povinnost tento plán zpracovat dle ust. § 15 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění,
- c) aktuální zprávy, pokud nastanou v průběhu provádění díla změny, k nimž je zapotřebí souhlasu Objednatele - přehled realizovaných změn s uvedením jejich důvodu a titulu pro jejich realizaci (souhlas Objednatele, dodatek ke smlouvě apod.) zahrne vždy do Průběžné měsíční zprávy.

7.1.5 Zvláštní zprávy:

Objednatel si může vyžádat během plnění Smlouvy zvláštní zprávy týkající se některých speciálních problémů a skutečností spojených s plněním Smlouvy o dílo. Vypracování těchto zpráv je zahrnuto ve sjednané ceně.

7.2. Předávání a schvalování zpráv:

Všechny zprávy budou předávány Objednateli na následující adresu Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, kontaktní osobě objednatelů uvedené v článku 28 Smlouvy.

Všechny požadované zprávy budou vypracovány v tištěné podobě v češtině každá ve dvou vyhotoveních Každá zpráva bude předána rovněž v elektronické verzi (MS Office).