



## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**na akci**

**„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“**

**ČÁST 3) – Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka**

**Č.zhotovitele: 841/NBUQ/146/2019**

**Projekt**

**„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo  
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007117,**

**je financovaný z Operačního programu Životní prostředí**

Projekt „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo  
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007117, je financovaný z Operačního programu Životní prostředí



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“**  
**ČÁST 3) – Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Objednatel:**

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.**

Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva

476 74 521

CZ476 74 521

Komerční banka, a.s.

2307831/0100

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel:**

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající ve věcech smluvních:

Jednající ve věcech technických:

**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

60838744

CZ60838744

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Česká spořitelna, a.s.

994404-640900015/0800

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z.

Morava

Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):

**Preamble**

Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 3) – Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužit dobu plnění, respektive změnit limitní termín provedení díla uvedený v čl. 4, odst. 4.1., smlouvy, přičemž důvodem pro prodloužení doby plnění předmětu díla je výlučně na straně Objednatele, a to konkrétně kvůli nepředvídatelnému prodloužení délky trvání výběrového řízení, kdy byl zadavatel povinen prodloužovat lhůty pro podání nabídek s ohledem na zákonem stanovené lhůty kvůli dotazům uchazečů k zadávací dokumentaci. Realizace díla, resp. předání staveniště tak proběhlo až 14.8.2019.



## I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se domluvily na změně limitního termínu ukončení díla a tím změně čl. 4., odst. 4.1., druhý odstavec, takto: „Jako limitní termín ukončení díla sjednaly smluvní strany 14.8.2020.
- 1.2. Smluvní strany dále mění ustanovení čl. 6., odst. 6.13., takto:

Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny, případně ceny z nabídkových cen odvozené. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti URS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, nebo jiné cenové soustavy, ve které dodavatel zpracoval cenovou nabídku, ponížené o 20% hodnoty dané položky aktuálního ceníku v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN - vedlejší rozpočtové náklady).

## II. Závěrečné ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
- 2.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Přerově dne .....3.11.-10- 2019.....

PŘEZKOUMAL

za Objednatele  
Michal Záchal, DiS.  
Předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.  
Šířava 482/21, Přerov I-Město

750 02 Přerov



za Zhotovitele  
Ing. Klára Kalábová  
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

za Zhotovitele  
Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(355)