



DODATEK č. 2. SMLOUVY O DÍLO

na akci

„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“

ČÁST 3) – Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka

Č.zhotovitele: 841/NBUQ/146/2019

Projekt

**„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117,**

je financovaný z Operačního programu Životní prostředí

**Projekt „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117, je financovaný z Operačního programu Životní prostředí**



DODATEK č. 2. SMLOUVY O DÍLO
na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
ČÁST 3) – Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka

Dnešního dne, měsíce a roku:

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva

476 74 521

CZ476 74 521

Komerční banka, a.s.

2307831/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající ve věcech smluvních:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

60838744

CZ60838744

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Česká spořitelna, a.s.

994404-640900015/0800

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

Jednající ve věcech technických:

Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 3) – Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č.2. je změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a neprovedených méněprací (3_ZL01, 3_ZL02), které jsou vyčísleny v čl. I, odst. 1.2. tohoto Dodatku č.2. ke Smlouvě o dílo.



I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se domluvily na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích.
- 1.2. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. 6 odst. 6.1., Smlouvy o dílo takto:

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2019 a tohoto Dodatku č.2., jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy č. 3_ZL01 a 3_ZL02 tedy činí **11 568 776,28 Kč** bez DPH (slovy: jedenáct milionů pět set šedesát osm tisíc sedm set sedmdesát šest korun a dvacet osm haléřů bez DPH) a je podepřena následující kalkulací:

Cena díla celkem bez DPH – dle SOD	11 529 102,74 Kč
------------------------------------	------------------

ZL č. 3-ZL01	-104 372,21 Kč
--------------	----------------

ZL č. 3-ZL02	144 045,75 Kč
--------------	---------------

Dodatek č.2. celkem	39 673,54 Kč
---------------------	--------------

Cena díla včetně Dodatku č.2. bez DPH	11 568 776,28 Kč
--	-------------------------

II. Závěrečné ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č.2. nedotčena.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
- 2.3. Dodatek č.2. se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 2.4. Tento Dodatek č.2., který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.5. Obsah Změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.



Seznam příloh:

1. Změnový list č. 3_ZL01 - rozpočet
2. Změnový list č. 3_ZL02 - rozpočet

V Přerově dne 12. 8. 2020

V Olomouci dne 29. 6. 2020

za Objednatele
Michal Zách, DiS.
Předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Štřava 482/21, Přerov I-Město
750 02 Přerov ①

za Zhotovitele
Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

za Zhotovitele
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(355)