

## D o d a t e k č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Objednatel:       | Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.                  |
| Se sídlem:        | Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov         |
| Zastoupený:       | MUDr. Michalem Chromcem, předsedou<br>představenstva |
| IČ:               | 476 74 521                                           |
| DIČ:              | CZ476 74 521                                         |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s.                                 |
| Číslo účtu:       | 2307831/0100                                         |

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

|                                        |                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel:                            | <b>OHL ŽS, a.s.</b>                                                                                  |
| Se sídlem:                             | Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno                                                                 |
| IČ:                                    | 463 42 796                                                                                           |
| DIČ:                                   | CZ 463 42 796                                                                                        |
| Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Brně, oddíl B, vložka 695                                                                       |
| Bankovní spojení:                      | Česká spořitelna a.s.                                                                                |
| Číslo účtu:                            | 994404-0943176001/0800                                                                               |
| Jednající ve věcech smluvních:         | Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M -<br>Morava                                              |
| Jednající ve věcech technických:       | Ing. Jiří Calábek, Ing. Vladimír Král,<br>Ing. Karel Majkút, Ing. Martin Medek,<br>Ing. Petr Pumpřla |

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 28.3.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.10.2017, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“, dále jen „smlouva o dílo“.

### II.

#### Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se



uzavírá v souladu s ustanovením §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY a dle čl. III. Specifikace díla o dodatečné plnění (dále jen vícepráce), které vznikly z objektivních podmínek při provádění díla a jsou dále vyspecifikovány a vzájemně odsouhlaseny v přílohách (změnových listech) č.2, č.5, č.6 a č.7, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 3.4. následovně:

UČ 1:

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Retenční nádrž RN1A pravobřežní před ČOV (Bečva), nejpozději do: | 23.7.2018 |
| Retenční nádrž RN1B levobřežní u jezu (Bečva), nejpozději do:    | 28.2.2018 |
| Retenční nádrž RN1D Šromotovo náměstí (Velička), nejpozději do:  | 28.2.2018 |

UČ 2:

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Splšková kanalizace ul. Pod Křivým a Havlíčkova ulice, nejpozději do: | 27.5.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|

UČ 3:

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Splšková kanalizace ul. Kropáčova a Tesaříkova, nejpozději do: | 30.5.2018 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|

3. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. VI. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY tak, že část čl. VI. bod 5.1. upravující cenu se zcela nahrazuje a nově zní takto:

Nově stanovená cena byla určena následovně:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Cena díla celkem bez DPH – dle SoD | 117 908 659,98 Kč      |
| ZL č.1                             | 3 041 565,90 Kč        |
| ZL č.3                             | 384 928,09 Kč          |
| ZL č.4                             | 1 791 928,22 Kč        |
| <b>DODATEK č. 1 Celkem</b>         | <b>5 218 422,21 Kč</b> |
| <br>ZL č.2                         | <br>496 618,24 Kč      |
| ZL č.5                             | 967 549,58 Kč          |
| ZL č.6                             | 0,00 Kč                |
| ZL č.7                             | 384 600,39 Kč          |
| <b>DODATEK č.2 Celkem</b>          | <b>1 848 768,21 Kč</b> |

**Cena díla celkem ve znění dodatku č. 2 bez DPH 124.975.850,40 Kč**

(slovy: stodvacetčtyřmilionů devětsetsedmdesátpětisíc osmsetpadesát korun českých a čtyřicet haléřů)



#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 ze dne 27.10.2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 /čtyřech/ stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 /dvou/ vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

#### Seznam příloh:

1. Změnový list č. 2 - rozpočet
2. Změnový list č. 5 - rozpočet
3. Změnový list č. 6 – rozpočet
4. Změnový list č. 7 – rozpočet
5. Aktualizovaný harmonogram postupu prací ze dne 30.1.2018

Za Objednatele:

V Přerově, dne 27. 2. 2018

MUDr. Michal Chromec  
předseda představenstva

Za Zhotovitele:

V Olomouci, dne 1. 2. 2018

Ing. Jaromír Pelinka, MBA.  
ředitel Divize M - Morava

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Štávo 482/21, Přerov I Město

750 02 Přerov ①

**OHL ŽS**

172

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796