



**DODATEK č. 4. SMLOUVY O DÍLO**  
**na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“**  
**ČÁST 2) - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa a II. etapa**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Objednatel:**

Se sídlem:  
Zastoupený:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.**

Širava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  
Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva  
476 74 521  
CZ476 74 521  
Komerční banka, a.s.  
2307831/0100

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel:**

Se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Jednající ve věcech smluvních:

**STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
60838744  
CZ60838744  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Česká spořitelna, a.s.  
994404-640900015/0800  
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava  
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava  
Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov

Jednající ve věcech technických:

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento Dodatek č.4. ke Smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):

**Preamble**

Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 2) - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa a II. etapa (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č.4. je změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a neprovedených méněprací (2\_ZL05), které jsou vyčísleny v čl. I, odst. 1.2. tohoto Dodatku č.4. ke Smlouvě o dílo.



## I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se domluvily na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích.
- 1.2. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. 6 odst. 6.1., Smlouvy o dílo takto:

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2019, Dodatku č.2., Dodatku č.3. a tohoto Dodatku č.4. jehož předmětem je odsouhlasený změnový listy č. 2\_ZL05 tedy činí **65 629 153,77 Kč bez DPH** (slovy: šedesát pět milionů šest set dvacet devět tisíc jedno sto padesát tři korun českých sedmdesát sedm haléřů bez DPH) a je podepřena následující kalkulací:

Cena díla celkem dle SOD	55 570 063,31 Kč bez DPH
Dodatek č.2. celkem bez DPH (ZL č.2_ZL01, 2_ZL02, 2_ZL03)	3 112 038,35 Kč bez DPH
Dodatek č.3. celkem (ZL č. 2_ZL04)	6 565 834,69 Kč bez DPH
<b><u>Dodatek č.4. celkem (ZL č. 2_ZL05)</u></b>	<b><u>381 217,42 Kč bez DPH</u></b>
 <b>Cena díla včetně Dodatku č.4.</b>	 <b>65 629 153,77 Kč bez DPH</b>

## II. Závěrečné ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č.1., Dodatku č.2. a Dodatku č.3. zůstávají tímto Dodatkem č.4. nedotčena.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
- 2.3. Dodatek č.4. se vyhotovuje ve **čtyřech vyhotoveních**, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 2.4. Tento Dodatek č.4., který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.5. Obsah Změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.



Seznam příloh:

1. Změnový list č. 2\_ZL05 - rozpočet

V Přerově dne .....

V Olomouci dne .....

---

za Objednatele  
**Michal Zácha, DiS.**  
Předseda představenstva

---

za Zhotovitele  
**Ing. Klára Kalábová**  
STRABAG a.s.  
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

---

za Zhotovitele  
**Ing. Vítězslav Bujnoch**  
STRABAG a.s.  
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava