
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích 263 dny 24.7. 17 23.7. 18

2 RETENČNÍ NÁDRŽ RN1D 158,5 dny 24.7. 17 28.2. 18

3 Výkopové práce 3 dny 24.7. 17 26.7. 17

4 Zajištění jámy 17 dny 27.7. 17 18.8. 17

5 Výkopové práce 4 dny 21.8. 17 24.8. 17

6 Zřízení obtoku 5 dny 25.8. 17 31.8. 17

7 Dokopání na základovou spáru 5 dny 1.9. 17 7.9. 17

8 Podkladní beton 2 dny 8.9. 17 11.9. 17

9 Monolitická nádrž RN1D 66 dny 12.9. 17 12.12. 17

10 Základová deska 8 dny 12.9. 17 21.9. 17

11 Stěny 35 dny 22.9. 17 9.11. 17

12 Strop 10 dny 10.11. 17 23.11. 17

13 Výplňový beton 13 dny 24.11. 17 12.12. 17

14 Demontáž obtoku 3 dny 30.11. 17 4.12. 17

15 Zpětný zásyp 10 dny 1.12. 17 14.12. 17

16 Demontáž kotev a rozpěrných rámů 3 dny 4.12. 17 6.12. 17

17 Vytažení pažení 10 dny 6.12. 17 19.12. 17

18 Dorovnání terénu 2 dny 20.12. 17 21.12. 17

19 Vystrojení RN (vstupy, stupadla,…) 10 dny 8.1. 18 19.1. 18

20 Strojní technologie 3 týdny 22.1. 18 9.2. 18

21 Vodovodní připojka + hlavní řád 4,5 týdny 19.1. 18 20.2. 18

22 Elektro část a ASŘ, radiový přenos dat 8 dny 1.2. 18 12.2. 18

23 Realizace stoky DN400 Š4022-Š4021-M04 11 dny 6.12. 17 20.12. 17

24 Realizace Š4021 7 dny 11.12. 17 19.12. 17

25 Realizace M04 15 dny 8.1. 18 26.1. 18

26 Š 4024 10 dny 8.1. 18 19.1. 18

27 Dokončovací práce 6 dny 20.2. 18 28.2. 18

28 Dokončení prací na RN1D 0 dny 28.2. 18 28.2. 18

29 RETENČNÍ NÁDRŽ RN1A 208 dny 9.10. 17 23.7. 18

30 Realizace odleh čení DN800 156 dny 30.10. 17 31.5. 18

31 Š1806 15 dny 4.12. 17 22.12. 17

32 Trubní vedení Š1806-Š1805 20 dny 30.10. 17 24.11. 17

33 Š1805 15 dny 10.11. 17 30.11. 17

34 Trubní vedení Š1806-VO1A 30 dny 5.3. 18 13.4. 18

35 Trubní vedení Š1805-Š1804 15 dny 20.11. 17 8.12. 17

36 Š1804 3 dny 4.12. 17 6.12. 17

37 Trubní vedení Š1804-Š1803 30 dny 11.12. 17 18.1. 18

38 Š1803 5 dny 15.1. 18 19.1. 18

39 VO1A 35 dny 16.4. 18 31.5. 18

40 Dokončení pažení - rozpěrné rámy 45 dny 9.10. 17 8.12. 17

41 Hloubení zbytku jámy 10 dny 29.11. 17 12.12. 17

42 Realizace obtoku 15 dny 6.11. 17 24.11. 17

43 Podkladní beton 10 dny 6.12. 17 19.12. 17

44 Monolitická nádrž RN1A 102 dny 11.12. 17 30.4. 18

45 Základové deska 42 dny 11.12. 17 5.2. 18

46 Snížená část 8 dny 11.12. 17 20.12. 17

47 1/2 základové desky 11 dny 8.1. 18 22.1. 18

48 2/2 základové desky 10 dny 23.1. 18 5.2. 18

49 Stěny 49 dny 23.1. 18 30.3. 18

50 Stěny 1/2 27 dny 23.1. 18 28.2. 18

51 Stěny 2/2 22 dny 1.3. 18 30.3. 18

52 Výplňový beton 30 dny 1.3. 18 11.4. 18

53 Strop 41 dny 5.3. 18 30.4. 18

54 Strop 1/3 12 dny 5.3. 18 20.3. 18

55 Strop 2/3 10 dny 17.4. 18 30.4. 18

56 Strop 3/3 12 dny 30.3. 18 16.4. 18

57 Vystrojení RN (vstupy, stupadla,…) 40 dny 21.3. 18 15.5. 18

58 Obložení žlabů čedičem 37 dny 26.3. 18 15.5. 18

59 Demontáž obtoků 8 dny 12.4. 18 23.4. 18

60 Zpětný zásyp 35 dny 24.4. 18 8.6. 18

61 Demontáž rozpěrných rámů a kotev 11 dny 10.5. 18 24.5. 18

62 Dorovnání terénu 10 dny 11.6. 18 22.6. 18

63 Vytažení pažení 15 dny 22.5. 18 8.6. 18

64 Strojní technologie 35 dny 30.4. 18 14.6. 18

65 Vodovodní připojka 5 dny 11.6. 18 15.6. 18

66 Přípojka NN a osazení rozvaděče + elektroměr 16 dny 25.6. 18 16.7. 18

67 Elektro část a ASŘ, radiový přenos dat 20 dny 30.4. 18 25.5. 18

68 Individuální a komplexní zkoušky 5 dny 17.7. 18 23.7. 18

69 Obslužná komunikace 20 dny 25.6. 18 20.7. 18

70 realizace potrubí DN400 + šachta Š2002 10 dny 19.3. 18 30.3. 18

71 realizace potrubí DN1200 10 dny 22.5. 18 1.6. 18

72 Realizace Š1004.1 20 dny 4.6. 18 29.6. 18

73 Realizace Š1004 20 dny 22.5. 18 15.6. 18

74 Realizace potrubí DN1400 Š1004-OK1A 20 dny 24.4. 18 21.5. 18

75 Rekonstrukce OK 15 dny 7.5. 18 25.5. 18

76 Obnova asfaltové komunikace 15 dny 25.6. 18 13.7. 18

77 Dokončení prací na RN1A 0 dny 23.7. 18 23.7. 18

78 RETENČNÍ NÁDRŽ RN1B 157 dny 25.7. 17 27.2. 18

79 Pažení jámy 8 dny 25.7. 17 3.8. 17

80 Výkop 241,00 bpv 3 dny 4.8. 17 8.8. 17

81 Rozpěrné rámy 5 dny 9.8. 17 15.8. 17

82 Výkop 239,00m bpv 5 dny 16.8. 17 22.8. 17

83 Obtok DN400 PVC 8 dny 28.8. 17 6.9. 17

84 Hloubení zbytku na zákl. spáru 237,00 m BPV 5 dny 7.9. 17 13.9. 17

85 Podkladní beton 2 dny 14.9. 17 15.9. 17

86 Š2003.1 18 dny 28.8. 17 20.9. 17

87 trasa DN700 Š2003.1 - Š2003.2 5 dny 21.9. 17 27.9. 17

88 Š2003.2 18 dny 28.9. 17 23.10. 17

89 Monolitická nádrž RN1B 69 dny 18.9. 17 21.12. 17

90 Základová deska 10 dny 18.9. 17 29.9. 17

91 Stěny 40 dny 2.10. 17 24.11. 17

92 Strop 10 dny 27.11. 17 8.12. 17

93 Výplňový beton 9 dny 11.12. 17 21.12. 17

94 Vystrojení RN (vstupy, stupadla,…) 30 dny 13.12. 17 22.1. 18

95 Zpětný zásyp 26 dny 18.12. 17 19.1. 18

96 Demontáž rozpěrných rámů 5 dny 22.1. 18 26.1. 18

97 Vytažení pažení 10 dny 29.1. 18 9.2. 18

98 Dorovnání terénu 5 dny 12.2. 18 16.2. 18

99 Strojní technologie 15 dny 5.2. 18 23.2. 18

100 Elektro část a ASŘ, radiový přenos dat 15 dny 5.2. 18 23.2. 18

101 Š2802 15 dny 27.11. 17 15.12. 17

102 Trasa DN600 Š2802 - Š2801 5 dny 11.12. 17 15.12. 17

103 Trasa DN800 OK1B - Š2801 5 dny 31.1. 18 6.2. 18

104 Š2003.1 - RN1B 5 dny 9.2. 18 15.2. 18

105 Vrtaná studna 15 dny 7.2. 18 27.2. 18

106 Uprava OK 10 dny 22.1. 18 2.2. 18

107 Dokončení přípojky ELE 3 dny 23.2. 18 27.2. 18

108 Dokončení prací na RN1B 0 dny 27.2. 18 27.2. 18
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