

Dodatek č. 1 Smlouva o dílo

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : KB Přerov č.ú. 2307831/0100

Telefon : 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675
(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

B M H spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc

Statutární zástupce : Lucie Molíková, jednatelka společnosti
JUDr. Adam Daněk, jednatel společnosti

IČ : 42869668

DIČ : CZ42869668

Bankovní účet : KB Olomouc č.ú.: 19-1043850237/0100

Telefon : 585 313 549

Fax : 585 150 649

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 1897
(dále jen zhotovitel)

III.Předmět smlouvy a místo plnění

3.1.Předmětem plnění je stavba

„ Přerov - Popovice – oprava kanalizace v ul. Kovářská, Hanácká “

Na základě dohody obou smluvních stran se předmět stavby upravuje o méněpráce v ul. Kovářská, Hanácká a vícepráce - lokální opravu kanalizačního sběrače DN 300 mm pod mostem křížící Vinarský potok v ul. Doubí v obci Přerov, část Vinary:

Méněpráce:

- práce robotem – zapravení přípojek kloboukem: -4 ks

Vícepráce:

- zapravení netěsného spoje krátkým sanačním rukávem DN 300 : 1 ks

V. Cena za dílo

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši:

Cena díla dle SoD :	2.320.920,- Kč bez DPH
Cena méněprací :	-50.000,- Kč bez DPH
Cena víceprací :	8.000,- Kč bez DPH
Cena celkem (vč. méně a víceprací) :	2.278.920,- Kč bez DPH

XX. Závěrečná ustanovení

20.1. Ostatní články a odstavce smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

20.2. Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha:

Rozpočet víceprací a méněprací

06. 11. 2015

V Olomouci dne 6.11.2015

V Přerově dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:



BMH spol. s r.o. ③
Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
tel.: 585 313 549
DIČ: CZ42869668

Lucie Molíková
jednatelka společnosti

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Štřava 482/21, Přerov I-Město
750 02 Přerov ⑤

Ing. Miroslav Dundálek
ředitel společnosti

Akce: Přerov - Popovice - oprava kanalizace v ul. Kovářská, Hanácká

Méněpráce	MJ	Množství	Jed.cena	Celkem [Kč]
- Práce robotem - zapravení přípojek kloboukem	ks	-4,00	12 500	-50 000
Cena méněprací bez DPH				-50 000,00 Kč
DPH 21%				-10 500,00 Kč
Cena méněprací s DPH				-60 500,00 Kč

Vícepráce	MJ	Množství	Jed.cena	Celkem [Kč]
Práce robotem - zapravení netěsného spoje krátkým - sanačním rukávem DN 300	ks	1,00	8 000	8 000
Cena vícepráce bez DPH				8 000,00 Kč
DPH 21%				1 680,00 Kč
Cena vícepráce s DPH				9 680,00 Kč


Ing. František Kozel
výrobní ředitel

V Olomouci dne 06.11.2015

Vypracoval:



BMH spol. s r.o. ③
Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
tel.: 585 313 549
DIČ: CZ42869668

Handwritten signature