



**DODATEK č. 2. SMLOUVY O DÍLO**  
**na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“**  
**ČÁST 2) - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa a II. etapa**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Objednatel:**

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.**

Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva

476 74 521

CZ476 74 521

Komerční banka, a.s.

2307831/0100

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel:**

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající ve věcech smluvních:

**STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

60838744

CZ60838744

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Česká spořitelna, a.s.

994404-640900015/0800

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z.

Morava

Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov

Jednající ve věcech technických:

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento Dodatek č.2. ke Smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):

**Preamble**

Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 2) - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa a II. etapa (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č.2. je změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a neprovedených méněprací (2\_ZL01, 2\_ZL02 a 2\_ZL03), které jsou vyčísleny v čl. I, odst. 1.2. tohoto Dodatku č.2. ke Smlouvě o dílo.

Projekt „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo  
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007117, je financovaný z Operačního programu Životní prostředí



## I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se domluví na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích.
- 1.2. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. 6 odst. 6.1., Smlouvy o dílo takto:

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2019 a tohoto Dodatku č.2., jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy č. 2\_ZL01, 2\_ZL02 a 2\_ZL03 tedy činí **58 682 101,66 Kč** bez DPH (slovy: padesát osm milionů šest set osmdesát dva tisíce jedno sto jedna korun českých šedesát šest haléřů bez DPH) a je podepřena následující kalkulací:

Cena díla celkem bez DPH – dle SOD	55 570 063,31 Kč
<b>ZL č. 2-ZL01</b>	<b>663 841,45 Kč</b>
<b>ZL č. 2-ZL02</b>	<b>2 207 105,19 Kč</b>
<b>ZL č. 2-ZL03</b>	<b>241 091,71 Kč</b>
Dodatek č.2. celkem	3 112 038,35 Kč
<b>Cena díla včetně Dodatku č.2. bez DPH</b>	<b>58 682 101,66 Kč</b>

## II. Závěrečné ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č.2. nedotčena.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
- 2.3. Dodatek č.2. se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 2.4. Tento Dodatek č.2., který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.5. Obsah Změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.





Seznam příloh:

1. Změnový list č. 2\_ZL01 - rozpočet
2. Změnový list č. 2\_ZL02 - rozpočet
3. Změnový list č. 2\_ZL03 - rozpočet

V Přerově dne 25. 8. 2020

za Objednatele  
**Michal Zách, DiS.**  
Předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.  
Štřava 482/21, Přerov I-Město  
750 02 Přerov ①

V Olomouci dne 25. 8. 2020

za Zhotovitele  
**Ing. Klára Kalábová**  
STRABAG a.s.  
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

za Zhotovitele  
**Ing. Vítězslav Bujnoch**  
STRABAG a.s.  
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(355)