



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: SML2023-009.01-INV508

č. zhotovitele: SOD 00200743

### „Kanalizace Penčice“

**Objednatel:**

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající ve věcech technických:

ID datové schránky:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I-Město, 75002 Přerov

Mgr. Eduardem Kavalou, předsedou

představenstva

47674521

CZ47674521

u Krajského soudu v Ostravě, B 675

Komerční banka Přerov

2307831/0100

Ing. Jiří Pavlík (ředitel společnosti)

Ing. Jindřich Mrva (výrobně technický náměstek)

jfyvg6t

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Jednající ve věcech smluvních:

Jednající ve věcech technických:

**OHLA ŽS, a.s**

Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina

463 42 796

CZ 46342796

Krajským soudem v Brně, spisová značka 695

Raiffeisenbank,a.s.

1014501513 / 5500

Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda

představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen  
představenstva

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ

Ing. Jiří Calábek, MBA, manažer výrobní divize

Východ a Jiří Sova, manažer techn. přípravy divize

Východ a Ing. Martin Medek, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento

**Dodatek ke smlouvě o dílo** (dále jen „Smlouva“).



### Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kanalizace Penčice“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

**Účelem tohoto Dodatku č. 1 je:**

Změna rozsahu a ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením vzniklých víceprací a neprovedením méněprací (ZL č. 01 až ZL č. 07), které jsou vyčísleny v tomto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

### Předmět dodatku

**1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích a do čl. VI, odst. 6.1 ve SOD se doplňuje následující ustanovení:**

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.2.2023 a tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy ZL č. 01 až ZL č. 07 tedy činí **89.542.617,61 Kč bez DPH** a je podepřena následující kalkulací:

Cena díla dle SOD	93.725.451,63 Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 6.900.669,26 Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 1	+ 2.717.835,24 Kč bez DPH
<b>Úprava ceny dle Dodatku č. 1</b>	
<b>(ZL č. 01 až ZL č. 07)</b>	<b>- 4.182.834,02 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla vč. Dod. č. 1</b>	<b>89.542.617,61 Kč bez DPH</b>

### Závěrečné ustanovení

- 1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
- 1.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 1.4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 1.5. Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Seznam příloh:

1. Změnový list č. 01 – rozpočet
2. Změnový list č. 02 - rozpočet



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

3. Změnový list č. 03 - rozpočet
4. Změnový list č. 04 - rozpočet
5. Změnový list č. 05 - rozpočet
6. Změnový list č. 06 - rozpočet
7. Změnový list č. 07 - rozpočet

Za objednatele:

V Přerově dne 13-03-2024

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I-Město

750 02 Přerov ①

Za zhotovitele:

V Brně dne 13-03-2024

Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda  
představenstva, OHLA ŽS, a.s.

Jiří Procházka, MBA,  
člen představenstva, OHLA ŽS, a.s.



OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

151