



DODATEK č. 3. SMLOUVY O DÍLO
na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
ČÁST 2) - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa a II. etapa

Dnešního dne, měsíce a roku:

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Štřava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva

476 74 521

CZ476 74 521

Komerční banka, a.s.

2307831/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající ve věcech smluvních:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

60838744

CZ60838744

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Česká spořitelna, a.s.

994404-640900015/0800

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z.

Morava

Jednající ve věcech technických:

Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento Dodatek č.3. ke Smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 2) - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa a II. etapa (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č.3. je změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a neprovedených méněprací (2_ZL04), které jsou vyčísleny v čl. I, odst. 1.2. tohoto Dodatku č.3. ke Smlouvě o dílo.

Projekt „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117, je financovaný z Operačního programu Životní prostředí



I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se domluvily na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích.
- 1.2. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. 6 odst. 6.1., Smlouvy o dílo takto:

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2019, Dodatku č.2. a tohoto Dodatku č.3., jehož předmětem je odsouhlasený změnový listy č. 2_ZL04 tedy činí **65 247 936,35 Kč bez DPH** (slovy: šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc devět set třicet šest korun českých třicet pět haléřů bez DPH) a je podepřena následující kalkulací:

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cena díla celkem dle SOD | 55 570 063,31 Kč bez DPH |
| Dodatek č.2. celkem bez DPH | 3 112 038,35 Kč bez DPH |
| <u>Dodatek č.3. celkem (ZL č. 2 ZL04)</u> | <u>6 565 834,69 Kč bez DPH</u> |
| Cena díla včetně Dodatku č.3. | 65 247 936,35 Kč bez DPH |

II. Závěrečné ustanovení

- a. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č.1. a Dodatku č.2. zůstávají tímto Dodatkem č.3. nedotčena.
- b. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
- c. Dodatek č.3. se vyhotovuje ve **čtyřech vyhotoveních**, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- d. Tento Dodatek č.3., který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- e. Obsah Změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.



Seznam příloh:

1. Změnový list č. 2_ZL04 - rozpočet

V Přerově dne 7.10. 2020

za Objednatele
Michal Zácha, DiS.
Předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I-Město
750 02 Přerov ①

V Olomouci dne 7.10. 2020

za Zhotovitele
Ing. Klára Kalábová
STRABAG a.s.
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

za Zhotovitele
Ing. Vítězslav Bujnoch
STRABAG a.s.
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 168 00 Praha 5
IČ: 60838744
(355)