

Rekapitulace rozpočtů - 2_ZL05

Změnový list č. 2 ZL05 - MNP, VCP

Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. a II. etapa

Č.	Stavební objekt	Cena MNP	Cena VCP
Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. etapa		-318 182,51	533 687,27
1	SO 01.01 - Kanalizace	-212 271,01	
2	SO 04.01 - Odbočky pro kanalizační přípojky	-64 021,31	
3	ZL1 - SO 01.01 - Posun čerpací stanice ČS1 - 2_ZL01	-31 237,80	
4	ZL2 - SO 02.03 - Stoka D, výtlač S-V-rozdílový	-10 652,39	
5	SO 01.01 - Kanalizace		161 761,51
6	SO 04.01 - Odbočky pro kanalizační přípojky		371 925,76
Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - II. etapa		-75 876,75	241 589,41
1	SO 01.01 - Kanalizační stoky	-58 696,40	
2	SO 01.02 - Odbočky na stokách	-17 180,35	
3	SO 01.01 - Kanalizační stoky		101 392,70
4	SO 01.02 - Odbočky na stokách		140 196,71
Cena celkem MNP, VCP Kč bez DPH		-394 059,26	775 276,68
Cena celkem Kč bez DPH		381 217,42	
Cena 21 % DPH		80 055,66	
Cena celkem Kč vč. DPH		461 273,08	