


 

OPRAVA VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V MÍSTNÍ ČÁSTI  

PŘEROV - HENČLOV 

      
                     A   Technická zpráva 

 1

OBSAH: 

1. IDENTIFIKA ČNÍ  ÚDAJE STAVBY ....................................................................................................... 3 

2. STRUČNÝ POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU.................................................................................. 4 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ............................................................................................................................... 5 

3.1 TRASA VODOVODU.................................................................................................................................... 5 

3.2 TRUBNÍ MATERIÁL ..................................................................................................................................... 5 

3.3 BEZVÝKOPOVÁ REKONSTRUKCE POTRUBÍ................................................................................................. 6 

3.4 ARMATURY ............................................................................................................................................... 6 

3.5 NIVELETA POTRUBÍ ................................................................................................................................... 7 

3.6 OBJEKTY NA VODOVODU........................................................................................................................... 8 

3.6.1 Odkalení řadu, odvzdušnění řadu, hydranty ................................................................................... 8 

3.6.2 Napojení vodovodních přípojek....................................................................................................... 8 

3.7 TRASOVÁNÍ POTRUBÍ................................................................................................................................. 9 

3.8 VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU......................................................................................................... 9 

3.9 ÚPRAVY NA STÁVAJÍCÍM SYSTÉMU KATODOVÉ OCHRANY....................................................................... 10 

3.10 ZACHYCENÍ HYDRAULICKÝCH SIL V  POTRUBÍ, BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY ................................. 10 

3.11 DROBNÉ OBJEKTY............................................................................................................................... 11 

3.12 OCHRANNÉ PÁSMO............................................................................................................................. 11 

4. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU .... ............................................ 11 

5. POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ................... ............... 11 

5.1 PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ .................................................................................................. 11 

5.2 PŘÍJEZDY NA STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PRUH...................................................................................... 12 

5.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ............................................................................................................................. 13 

5.4 GEOLOGICKÉ POMĚRY ............................................................................................................................. 13 

5.5 NÁROKY NA PROVIZORNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU....................................................................................... 14 

5.6 POSTUP PRACÍ PŘI PROVÁDĚNÍ ................................................................................................................. 14 

5.7 VYTYČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ ............................................................................................................ 15 

5.8 ZEMNÍ PRÁCE........................................................................................................................................... 15 

5.9 KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ................................................................................................................... 15 

5.10 SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ........................................................................................................................... 17 

5.11 NÁTĚRY .............................................................................................................................................. 18 

5.12 STÁVAJÍCÍ VZDUŠNÍHOVÁ ŠACHTA ..................................................................................................... 18 

5.13 PROVÁDĚNÍ STAVBY V  BLÍZKOSTI VEGETACE..................................................................................... 19 

5.13.1 Obecné podmínky pro provádění stavby v blízkosti vegetace................................................... 19 



 

OPRAVA VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V MÍSTNÍ ČÁSTI  

PŘEROV - HENČLOV 

      
                     A   Technická zpráva 

 2

5.13.2 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam .................................... 20 

5.14 TLAKOVÉ ZKOUŠKY ............................................................................................................................ 20 

5.15 PROPLACHY A DESINFEKCE POTRUBÍ.................................................................................................. 21 

5.16 OBECNÉ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ PROPLACHŮ, DESINFEKCE A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU...................... 21 

5.17 ZDROJE VODY PRO PROVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZKOUŠEK A PROPLACHŮ ................................................ 22 

5.18 NÁROKY NA LIKVIDACI ODPAD Ů......................................................................................................... 22 

5.19 DALŠÍ PRŮKAZY KVALITY ................................................................................................................... 25 

5.20 UVÁDĚNÍ DO PROVOZU....................................................................................................................... 25 

6. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ ....................................................................................... 25 

7. SEZNAM HLAVNÍCH SOUVISEJÍCÍCH TECHNICKÝCH NOREM .... ......................................... 27 

8. ZÁVĚR....................................................................................................................................................... 28 

  

 



 

OPRAVA VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V MÍSTNÍ ČÁSTI  

PŘEROV - HENČLOV 

      
                     A   Technická zpráva 

 3

1. IDENTIFIKA ČNÍ  ÚDAJE STAVBY 

Název stavby   : OPRAVA VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V 

    MÍSTNÍ ČÁSTI PŘEROV – HENČLOV 

 

Stupeň dokumentace             :  Realizační dokumentace stavby (RDS) 

Zakázkové číslo  :  13 1165 

Archivní číslo   :  PŘ-262-1657  

Místo stavby         :  Henčlov 

Katastrální území         :  Henčlov 

Kraj                                     :  Olomoucký 

Charakter stavby                    :  Rekonstrukce 

 

Stavebník    :  Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

       Šířava 483/21, 750 02 Přerov, IČ 47674521 

 

Provozovatel   : Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

  Šířava 483/21, 750 02 Přerov, IČ 47674521 

        

Projektant   : VODING HRANICE, spol. s r.o. 

  Zborovská 583, 753 01 Hranice,  IČ 42866456 

 

Hlavní inženýr projektu : Ing. Josef Pilař 

     Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

     ČKAIT 1200237 

 

Vypracoval   : Ing. Jana Kocurková 

 

Dodavatel stavby   : bude stanoven veřejnou soutěží  

 

Termín realizace                    : r. 2016 (předpoklad)  
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2. STRUČNÝ POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

V části Henčlov je vybudována stávající vodovodní síť. Vodovod je ve špatném 

technickém stavu (časté poruchy, praskání potrubí, potrubí je zainkrustované), bylo proto 

rozhodnuto o jeho rekonstrukci – výměna potrubí ve stávající trase a niveletě. Vzhledem 

k umístění řadů převážně v místní a státní asfaltové komunikaci a v předzahrádkách bylo 

rozhodnuto provést část rekonstrukce vodovodu v co největší míře bezvýkopovou metodou. 

Rozsah opravy a provedených prací byl konzultován s pracovníky provozovatele vodovodu. 

Celková délka připravované rekonstrukce je 2377,0 m. 

 
Rozsah: 

Řad materiál profil  délka  počet přípojek 

A TL  DN150 469  0 

A1 Pe  D63  90  4  

A2 Pe  D63  115  4 

A3 Pe  D63  92  3 

B TL  DN80  436  35 

B1 TL  DN80  0  0 

C TL  DN80  729  58 

C1 Pe  D63  148  8 Bezvýkop 

C2 Pe  D63  115  6 Bezvýkop 

C3 TL  DN80  100  1 

C4 Pe  D63  29  3 

C5 Pe  D63  70  1 Bezvýkop 

 

Celkem 2377 m 

Potrubí PVC DN80 délka 2m pro přepojení řadu B1 

Součástí rekonstrukce je i přepojení všech vodovodních přípojek na nové potrubí. 
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3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Trasa vodovodu  

Rekonstrukce je v celém rozsahu prováděna v původní trase a niveletě potrubí za 

využití § 103, písm. b, bodu 7 zákona č. 183/2006 Sb. Jako mapový podklad pro zpracování 

návrhu byl využit zákres z GIS VaK Přerov, dále evidenční listy domovních vodovodních 

přípojek (VaK Přerov), a dále pak byla provedena prohlídka místa. Trasa vodovodu bude 

ověřena před zahájením stavby vytyčením přímo v terénu popř. kopanými sondami. 

3.2 Trubní materiál  

Vodovod je navržen z potrubí z tvárné litiny DN 150 a DN80 s vnitřní PUR 

(polyuretanovou výstelkou) a z potrubí z HDPE 100 RC SDR 11 D63x5,8 mm (DN 50) , dle 

PAS 1075 , typ II.  

 

Pro výměnu litinového potrubí bylo navrženo použití následujících typů 

potrubí:  

 

• Potrubí z tvárné litiny dle ČSN EN 545, tlaková třída C40 DN 150 a DN80 

s násuvnými nejištěnými hrdlovými spoji (pro pokládku potrubí v otevřeném 

výkopu). Vnější povrch trub: žárové pokovení slitinou zinku a hliníku (85/15) 

v množství 400 g/m2 + krycí nátěr z modrého epoxidu o síle 120 μm;  

• vnitřní povrch: vnitřní PUR (polyuretanovou výstelkou) 

• Tvarovky: fosfatizace zinkem s epoxidem nanášeným kataforézou o síle 70 μm 

nebo ekvivalent.  

 

Na spojování hrdlového potrubí z tvárné litiny budou použity následující spoje: 

• Násuvný nejištěný hrdlový spoj (STANDARD) 

• Násuvný zámkový hrdlový spoj s návarkem (pro bezvýkopové technologie; 

UNIVERSAL Ve) 
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Při volbě přesného typu spojů a tlakové třídy potrubí (zejména v místech se zámkovými 

spoji) je nutno následovat metodiku zvoleného dodavatele trubního materiálu.   

 

3.3 Bezvýkopová rekonstrukce potrubí 

Bezvýkopová výměna potrubí je navržena na řadu C1 profil D63 délka 127m  + 16m. 

Na řadu C2 profil D63 délka 99m a na C5 profil D63 délky 70m.  

Situování a velikost montážních jam je patrná z podrobné situace. 

3.4 Armatury 

Pro rekonstrukci budou použity armatury nasmlouvaných dodavatelů VaK Přerov, a.s. 

Rozmístění sekčních šoupat je patrno z kladečského schématu. Hydrant bude použit podzemní 

jednočinný s předsazeným šoupátkem. 

 

Popis armatur: 

Vodárenská měkkotěsnící šoupátka DN 50, DN 80, DN 150 

• Krátká stavební délka F4 

• Těleso, víko, klín z tvárné litiny pevnost v tahu min. 40 kg/mm2 

• Minimální provozní tlak PN 10 

• Litinové díly vně i uvnitř epoxidový nástřik, těžká protikorozní ochrana dle GSK 

• Připojení přes přírubu  

• Vřeteno z nerezavějící oceli, válcovaný závit 

• Vedení vřetene nesmí mít přímý kontakt s litinou z důvodu elektrolytické koroze 

(uložení v plastu nebo mosazi po celé délce vedení vřetene) 

• Celokovový klín pogumovaný pryží EDPM 

• Posudek o výluhových testech potvrzující vhodnost pro styk s pitnou vodou dle 

platných předpisů 

 

Podzemní hydrant DN 80 

• Minimální provozní tlak PN 10 

• S jednoduchým uzavíráním  
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• Připojení přes přírubu dle ČSN EN 1092-2 

• Tělo hydrantu a  hydrantový nástavec z tvárné litiny 

• Těžká antikorozní ochrana dle GSK 

• Vřeteno z nerezavějící oceli, ochrana proti vnikání nečistot mezi nástavcem a tělem 

• Uzavírání hydrantu ve směru proudění vody 

• Samočinné odvodnění, možnost úplného vypuštění hydrantu 

• Posudek o výluhových testech potvrzující vhodnost pro styk s pitnou vodou dle 

platných předpisů 

 

Odvzdušňovací a zavzdušňovací souprava DN 80 

• Provozní tlak PN 16 

• Posudek o výluhových testech potvrzující vhodnost pro styk s pitnou vodou dle 

platných předpisů 

• Připojení přes přírubu DN 80 dle DIN 2501 

• Stojan z nerez oceli 

 

Výrobky přicházející do styku s pitnou vodou musí splňovat požadavky dané zákonem 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhlášku č. 409/2005 Sb. o 

hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 

vody ve smyslu pozdějších změn a doplňků. 

 

3.5 Niveleta potrubí 

Niveleta potrubí rekonstruovaného bezvýkopovou technologií potrubí je dána 

niveletou tohoto stávajícího potrubí, rovněž niveleta potrubí, které bude vyměněno otevřeným 

výkopem je dána niveletou stávajícího potrubí. Během rekonstrukce tedy nedojde ke změnám 

nivelety. Při rekonstrukci kopaného úseku se počítá se zachováním původní nivelety. 

V místech s malými sklony potrubí je nutno vhodným způsobem zajistit, aby nedošlo 

k lomům na potrubí způsobujícím vzduchové vaky. Rekonstruované potrubí je nutno uložit 

tak, aby nevznikly žádné nové vzdušníky nebo kalosvody. Pozn.: při vlastní realizaci je 

možný posun nivelety dle stávajícího stavu oproti niveletě dle PP. 
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3.6 Objekty na vodovodu 

3.6.1 Odkalení řadu, odvzdušnění řadu, hydranty 

Stávající hydranty, kalosvody a vzdušníky budou vyměněny za nové.  Skladba 

hydrantu je patrná z detailu v kladečském schématu. 

3.6.2 Napojení vodovodních přípojek 

Přepojení vodovodních přípojek bude provedeno pomocí univerzálních navrtávacích 

uzávěrových pasů pro TLT potrubí DN 80 – 80/34 – připojení ZAK 34  (event. pro PE potrubí 

DN 50 – 65/34- připojení ZAK 34), do kterých bude osazeno ZAK šoupátko pro domovní 

přípojky ISO – 32/34, 40/34, 50/34 – připojení ZAK 34. Napojení PE potrubí přípojky bude 

provedeno pomocí ISO tvarovky s výstupem dle vnějšího průměru připojovaného potrubí. 

Skladba navrtávky je patrná ze samostatného výkresu, skladba jednotlivých přípojek pak 

z tabulky přípojek. Před zahájením prací je nutno ověřit profily stávajících přípojek popř. 

přizpůsobit skladbu přepojení profilu stávající přípojky. U přípojek, které budou přepojovány 

na stávající potrubí je nutno prověřit také vnější průměr a materiál potrubí. V případě zjištění 

jiných hodnot, než je uvedeno v dokumentaci je nutno použít navrtávací pás s pro příslušné 

potrubí. 

 

Počet přípojek na řadu TL DN80 ………94 kusů 

         Materiál přípojky ………………………. Pe DN 1" 

         Délka DN 1“ ……………………………1 m na přepojení, celkem 94 m 

Navrtávací pas: 

Univerzální navrtávací pas uzávěrový  

pro TLT potrubí DN 80 - 80/34 připojení ZAK 34……………. 94 kusů 

Zem. Souprava teleskopická pro domovní příp. ………………. 94 kusů 

Spojka ISO tvarovka pro Pe potrubí DN 1"…………………… 94 kusů 
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Počet přípojek na řadu Pe D63 ………29 kusů 

 Materiál přípojky ………………………. Pe DN 1" 

          Délka DN 1“ ……………………………1 m na přepojení, celkem 29 m 

 Navrtávací pas: 

 Univerzální navrtávací pas uzávěrový  

 pro Pe potrubí DN 50 - 65/34 připojení ZAK 34……………… 29 kusů 

 Zem. Souprava teleskopická pro domovní příp. ………………. 29 kusů 

 Spojka ISO tvarovka pro Pe potrubí DN 1"…………………… 29 kusů 

 

Ventilový poklop +bet.  podložka ………………………………  123 kusů 

 

3.7 Trasování potrubí 

Trasování nově položeného potrubí bude zajištěno pomocí měděného izolovaného  

vodiče CY s průřezem 4 mm2, který bude uchycen na vrchol pokládaného potrubí. Tento 

vodič bude vyveden do napojovacích vývodů NV2 (umístění v poklopu armatury). U 

napojovacího vývodu NV2 budou konce vodiče vyvedeny v dostatečné délce (cca. 0,5 m)  

pod litinové poklopy. V případě nutnosti bude vyhledávací vodič spojován pomocí lisovacích 

kabelových spojek, které jsou vhodné pro uložení v zemi. 

Součástí dodávky díla bude i geodetické zaměření rekonstruovaného vodovodu, včetně 

souvisejících objektů, odboček a propojů.  

3.8 Vytýčení stávajícího vodovodu 

Před zahájením stavby je nutno provést vytyčení stávajícího vodovodu. To bude 

provedeno pracovníky provozovatele (VaK Přerov, a.s.). Dále je nutno vytyčit stávající 

inženýrské sítě křížící vodovod (bude provedeno jednotlivými správci sítí). Orientační 

zákresy stávajících inženýrských sítí jsou v podrobných situacích.  
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3.9 Úpravy na stávajícím systému katodové ochrany 

Stávající potrubí není katodicky chráněno, není proto nutno provádět žádná opatření pro 

zachování systému aktivní protikorozní ochrany potrubí. 

3.10 Zachycení hydraulických sil v potrubí, betonové zajišťovací bloky 

 V místech změny směru nebo zmenšení průměru potrubí vznikají hydraulické síly, které 

musí být zachyceny pomocí uzamčení spojů nebo opěrnými bloky. Opěrné bloky jsou 

navrženy tam, kde se může svislá opěrná plocha bloku opírat o rostlou zeminu. Problematická 

místa trasy, kde není zaručen přenos tlakových sil do rostlé zeminy (nestabilní zeminy, velká 

hustota podzemních inženýrských sítí, výškové lomy atd.) budou zajištěny tzv. zámkovými 

spoji, kdy se hydraulické síly působící na uzamčený úsek zachytí třením mezi zeminou a 

troubou.  

Jednotlivá místa s nutností zachycení hydraulických sil a způsob jejich zajištění jsou 

patrné z kladečského schématu. V případě, že v průběhu stavby nebude možno provést jištění 

některého lomu pomocí betonového bloku (inženýrská síť v prostoru bloku atd.) je nutno po 

konzultaci s projektantem navrhnout pro toto místo zachycení hydraulických sil pomocí 

zamčeného úseku.  

Upozorňujeme, že pro místa, kde je předepsáno jištění hydraulických sil pomocí 

zámkových spojů, je nutno dodržet min. krytí potrubí předepsané v projektové dokumentaci. 

Pokud bude reálné krytí potrubí menší než je předepsáno v podélných profilech (v rámci § 

103, písm. b, bodu 7 zákona č. 183/2006 Sb.), je nutno konzultovat s projektantem změnu 

délky jednotlivých zamčených úseků. Délky zamčených úseků, které jsou navržené v této 

projektové dokumentaci nelze použít pro menší krytí potrubí, než 1,30 m!  

V km 1,0305-1,0325 řadu 1 je vodovodní potrubí navrženo ve spádu větším než 25%,  

proto je nutno potrubí v tomto úseku zabezpečit kotevním blokem, který zachytí axiální síly 

způsobené složkou vlastní tíhy plného potrubí působící rovnoběžně s povrchem svahu.  

Před natlakováním potrubí musí být zamčené úseky úplně zasypány. Při provádění 

zásypu zamčených úseků nesmí stát v potrubní rýze žádná voda. Zásypový materiál 

použitý pro zásypy zamčených úseků musí být pečlivě zhutněn (Dpr = 95%). 
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3.11 Drobné objekty 

Vyznačení trasy a armatur vodovodu bude provedeno orientačními sloupky s tabulkami 

osazenými na příslušných objektech. Sloupky nesmí být umisťovány do koryta vodních toků, 

kde by tvořily překážky v toku vody a do místních cest. Rozmístění jednotlivých 

napojovacích vývodů vyhledávacího vodiče je patrno z kladečských schémat a podrobných 

situací. Počet a rozmístění napojovacích vývodů je možno upřesnit ve spolupráci s pracovníky 

VaK Přerov. 

 

 

 

 

3.12 Ochranné pásmo 

Okolo vodovodního potrubí bude vyhlášeno ochranné pásmo, které je dáno zákonem 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo je 

vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí vodovodu na každou stranu. 

U vodovodních potrubí do DN 500 včetně činí ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu. 

 

4. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

V km 0,000 řadu A bude přepojení na stávající vodovodní systém – viz. kladečské 

schéma. 

 

5. POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

5.1 Předpokládané úpravy staveniště 

Stavba je liniového charakteru. Výkopy pro jámy a rýhy jsou navrženy jako pažené. 

Na travnatých pozemcích a zemědělsky obdělávaných pozemcích bude snímána ornice nad 
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výkopem, ukládána samostatně od dalšího výkopku a navrácena zpět na místo po uložení 

potrubí a zásypu.  

Před zahájením stavebních prací je nutno: 

• Zajistit předání staveniště v dostatečném předstihu před zahájením prací s veřejným 

oznámením občanům. 

• Před zahájením stavby, při znalosti přesného termínu výstavby, bude vybraným 

dodavatelem navržena organizace staveniště (skladovací plochy pro materiál, příjezdy 

na staveniště, místa pro parkování techniky atd.). Staveniště bude dodavatelem 

projednáno s majiteli dotčených nemovitostí. 

• Správci komunikace bude písemně ohlášen termín zahájení stavby a předán kontakt na 

osobu za stavbu zodpovědnou. 

• Zajistit vytyčení stávajícího vodovodu, popř. ověření jeho polohy pomocí kopaných 

sond. 

• Zajistit přístup techniky na staveniště, omezit přístup na staveniště nepovolaným 

osobám. 

• Odstranit případné překážky v manipulačním pruhu na ploše staveniště. 

• V případě nutnosti (viz. stanoviska jednotlivých správců) zajistit oznámení zahájení 

stavební činnosti v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí popř. požádat o 

souhlas s činností v ochranných pásmech inženýrských sítí. 

• Před zahájením prací vybraný dodavatel předloží na příslušný DI PČR návrh 

dopravního značení, zpracovaný dle zásad pro přechodné dopravní značení TP-66 a 

zažádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu 

v případě, že uvedenými pracemi budou dotčeny přilehlé komunikace či dojde 

k omezení provozu na těchto komunikacích. Návrh dopravního značení bude 

zpracován těsně před zahájením prací a bude zohledňoval aktuální situaci. 

5.2 Příjezdy na staveniště, manipulační pruh 

Na místo stavby je příjezd možný po stávajících komunikacích místních a státních. Pro 

rekonstrukci potrubí v otevřeném výkopu se počítá s manipulačním pruhem šíře 8,0 m, kde to 

prostorové podmínky dovolí. 
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Při realizaci je nutno dbát následujících bodů: 

• Majitelé/nájemci pozemků dotčených stavbou budou v souladu s §7 zák. č. 274/2001 

Sb., o vodovodech a kanalizacích v předstihu informování o prováděné rekonstrukci, o 

přesném termínu kdy budou práce probíhat a míře využití dotčených pozemků. 

• Před zahájením stavby vybraný dodavatel stavby projedná s majiteli/nájemci pozemků 

příjezdy na staveniště, využití manipulačního pruhu a ploch pro skladování materiálu, 

včetně doby využití těchto ploch. 

• Pro příjezd a rekonstrukci vodovodu budou využívány pouze s majiteli dohodnuté 

pozemky nebo části pozemků. 

• Před zahájením stavby musí být provedena fotodokumentace všech pozemků 

využívaných pro příjezd na staveniště a rekonstrukci vodovodu. 

• V průběhu stavby musí být minimalizováno omezení vlastnických práv vlastníka 

pozemku a zamezeno případnému způsobení zbytečných škod. 

• Pozemky využité pro příjezd, manipulační pruh i vlastní opravu budou po skončení 

stavebních prací uvedeny do původního stavu. 

• Případné škody na kulturách budou vlastníkovi nebo nájemci, resp. uživateli pozemku 

uhrazeny v prokazatelné výši vzniklé škody. 

 

5.3 Zařízení staveniště 

Na stavbu dosud nebyl vybrán dodavatel stavby. Vybraný zhotovitel tj. dodavatel 

stavby bude řešit zařízení stavby dle své potřeby a zvyklostí s cílem minimalizovat náklady. 

Žádné zařízení staveniště není možno umístit na tělesa silnic. Případné zřízení zařízení 

staveniště na soukromých pozemcích si musí projednat dodavatele stavby. 

5.4 Geologické poměry 

V rámci současné přípravy rekonstrukce nebyl vzhledem k jednoduchosti akce 

zpracován samostatný geologický průzkum. Pro zpracování dokumentace byly uvažovány 

následující třídy rozpojitelnosti: 

• třída rozpojitelnosti 3 ….. 50% 

• třída rozpojitelnosti 4 ….. 50% 
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Při realizaci se nepředpokládá mělký výskyt podzemní vody.  

 

5.5 Nároky na provizorní zásobování vodou 

Rekonstrukci vodovodních řadů nelze provést bez odstavení rekonstruovaného potrubí 

z provozu. Během provádění stavebních prací bude zásobování vodou zajištěno pomocí 

provizorního suchovodu DN 80 (event. DN 50 ), který přemostí rekonstruovaný úsek. 

Instalace suchovodu bude probíhat v krátkodobé odstávce vodovodu za úzké koordinace 

s pracovníky společnosti VaK Přerov, a.s. Dodávku a instalaci suchovodu si zajistí vybraný 

dodavatel stavby. Zřízení suchovodu bude včetně propojení na stávající přípojky tak, aby 

majitelé nemovitostí byli provizorně zásobování. Jednotlivé úseky odstávky budou 

konzultovány mezi dodavatelem stavby a provozem VaK Přerov.  

5.6 Postup prací při provádění  

Postup provádění stavby bude ovlivněn řadou faktorů. Orientační časový sled prací je 

následující: 

• Vytyčení trasy stávajícího potrubí 

• Objednání a vytýčení všech inženýrských sítí jejich správci , popř. vykopání sond pro 

ověření jejich polohy 

• Zahájení zemních prací, instalace provizorního suchovodu 

• Vyhloubení montážních jam pro provádění technologie řízeného vrtání 

• Zatažení nového litinového potrubí do původního potrubí 

• Zahájení zemních prací, provedení výměny potrubí v otevřeném výkopu 

• Tlakové zkoušky  

• Dezinfekce potrubí, proplachy 

• Napouštění řadu, uvedení do provozu 

• Úprava terénu, osazení orientačních sloupků, tabulek atd. 
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 Při montáži armatur a potrubí je nutno dodržovat pracovní postupy předepsané 

jejich výrobci. 

5.7 Vytyčení vrcholových bodů 

Součástí tohoto projektu jsou souřadnice vrcholových bodů. Před zahájením stavby 

bude stávající potrubí vytyčeno přímo v terénu pracovníky provozovatele vodovodního řadu, 

popř. budou provedeny kopané sondy pro ověření polohy potrubí. Rozmístění montážních 

jam je patrno ze situací.  

5.8 Zemní práce 

Při provádění zemních se počítá se strojním i ručním výkopem. Strojní výkop bude 

využíván při provádění rýhy ve volném prostoru, ruční výkopy pak při provádění sond a 

odkrývání inženýrských sítí. Při výstavbě vodovodu musí platit zásada opětovné úpravy 

terénu do původního stavu. Zemní práce musí být prováděny za přísného dodržování 

bezpečnostních předpisů dle platné legislativy. Všechny výkopy budou řádně zapaženy. 

Hutněné obsypy a podsypy potrubí budou v místech montážních jam provedeny z původní 

zeminy, tato zemina však nesmí obsahovat ostrohranné částice, které by mohly způsobit 

poškození vnějšího povrchu nebo vnější povrchové ochrany potrubí.  

Stavba je částečně navržena v travnaté ploše. Ornice bude snímána v tl. 25 cm nad rýhou, 

ukládána samostatně od dalšího výkopku a po zásypu rýhy navrácena zpět na místo. Práce 

budou prováděny tak, aby na travnatých plochách došlo k co nejmenším škodám. Budou 

učiněny opatření, aby nedošlo ke znečištění těchto ploch cizorodými látkami. 

5.9 Křížení inženýrských sítí 

V rámci zpracovávání realizační dokumentace byly zjištěny trasy inženýrských sítí 

v blízkosti rekonstruovaného vodovodu a zajištěna stanoviska jejich správců. Tyto sítě budou 

odkrývány ručně dle pokynů jejich správců. Stanoviska správců sítí jsou doloženy v příloze 

„Dokladová část“. Součástí těchto stanovisek jsou i pokyny pro provádění prací v ochranných 

a příp. bezpečnostních pásmech těchto sítí. Všechny dotčené inženýrské sítě je nutno před 

zahájením stavby přesně vytýčit správcem a dodržet podmínky pro práce v ochranných 
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pásmech a křížení uvedené v jednotlivých vyjádřeních správců sítí. Veškerá křížení 

inženýrských sítí a potrubí rekonstruovaného řízeného vrtání budou odkryta. Současně musí 

být tato vedení vždy zabezpečena proti poškození. Veškeré obnažené vedení ve stěně výkopu 

musí být ihned zajištěny proti průhybu, vybočení a rozpojení. Během provádění bezvýkopové 

rekonstrukce musí být tyto sítě monitorovány a v případě hrozícího poškození stávající 

inženýrské sítě okamžitě zastaveny práce.  

V blízkosti vodovodu jsou tyto inženýrské sítě: 

• kabely TELEFÓNICA O2 a.s. 

• nadzemní a zemní vedení NN, VN (ČEZ Distribuce, a.s.) 

• STL plynovody ve správě (Severomoravská plynárenská, a.s.) 

• stávající vodovody a kanalizace (Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.) 

 

Zákonně jsou ochranná pásma inženýrských sítí vymezena takto: 

• Vodovodní řady a kanalizace. - ochranné pásmo u vodovodních řadů a kanalizačních 

stok do DN 500 včetně je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 od vnějšího líce 

stěny potrubí na každou stranu (zák.č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

• Telekomunikační vedení - ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 

1,5 m po stranách krajního vedení (zák. č. 125/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

• Ochranné pásmo zemního vedení VN a NN  a kabelů veřejného osvětlení  - ochranné 

pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídíci, 

měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 

kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu (zák. č. 458/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů) 

• Ochranné pásmo nadzemního vedení NN, VN a VVN  - ochranné pásmo nadzemního 

vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách 

vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí do krajního 

vodiče na obě jeho strany (zák. č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů): 

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

� pro vodiče bez izolace 7 m 

� pro vodiče s izolací základní 2 m 

� pro závěsná kabelová vedení 1 m 
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- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

� pro vodiče bez izolace 12 m, 

� pro vodiče s izolací základní 5 m 

� u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 

• Plynárenské nízkotlaké a středotlaké zařízení místní sítě a vysokotlakých plynovodů – 

ochranné pásmo u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádí 

plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany půdorysu, u ostatních plynovodů a 

přípojek 4 m na obě strany od půdorysu (zák. č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů) 

 

Tato vymezení ochranných pásem jsou pouze orientační. Při realizaci stavby je 

nutno respektovat hodnoty ochranných pásem uvedené ve vyjádřeních jednotlivých 

správců dotčených inženýrských sítí. (viz. Dokladová část). 

V projektové dokumentaci jsou orientačně zakresleny všechny zjištěné podzemní 

inženýrské sítě, nejsou v ní však zakresleny případné různé soukromé kanálky, drenážky, 

přípojky atd. Upozorňujeme na jejich možný výskyt zejména poblíž soukromé zástavby a 

zahrad. Jejich umístění je nutno konzultovat na místě s majiteli jednotlivých nemovitostí. 

Odkrývání stávajících inženýrských sítí bude prováděno ručně vždy 1 m před a 1 m za daným 

vedením, nevyžaduje-li správce dané inženýrské sítě jinak.  

Zákresy podzemních i nadzemních sítí v projektové dokumentaci jsou orientační 

a neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením zemních prací bude nutno investorem 

zajistit vytý čení tras vedení jejich správci. Pokud dojde k narušení jakéhokoli 

podzemního vedení, musí být ihned zastaveny všechny práce a přivolán správce 

poškozeného vedení nebo zařízení!  

5.10 Spojování potrubí 

Spojování potrubí bude prováděno podle pokynů výrobce daného potrubí. Pro montáž 

potrubí budou používané pouze nástroje a spojovací prvky podle typu spoje a podle 

technologických předpisů montáže příslušných trubních materiálů. Povrch spojů a jejich 

součásti musí být udržovány čisté a bez cizorodých látek až do provedení příslušného spoje.  
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5.11 Nátěry 

Navržené potrubí z tvárné litiny a tvarovky z tvárné litiny dodatečné nátěry 

nepotřebují. U stávajících potrubních rozvodů poškozených při montáži nového zařízení 

budou nátěry opraveny dle původních nátěrů. Případné atypické ocelové tvarovky budou 

natřeny 1x základním nátěrem a 2 x syntetickým nátěrem. Použité nátěrové látky musí mít 

certifikaci pro styk s pitnou vodou.  

Ocelové konstrukce (madla šachet, ocelové sloupky atd.) se proti korozi zabezpečí 

vhodnými nátěry, např. základním nátěrem ICOSIT POXICOLOR PRIMER HE NEU tl. 100 

μm  (0,25-0,35 kg/m2) a dvojnásobným krycím nátěrem ICOSIT POXICOLOR PLUS tl. 100 

μm  (celkem 0,42 kg/m2). Projektant nevylučuje možnost použití nátěrů od jiných výrobců při 

dodržení min. stejných kvalitativních vlastností. 

5.12 Stávající vzdušníhová šachta 

Pro opravu šachty je navržen jednotný postup opravy. Je navrženo: 

− zemní práce (odkrytí stropu šachty, montážní jámy na prostupujícím potrubí) 

− odstranění stávajícího potrubí, montáž suchovodu 

− odstranění stávajících izolačních vrstev na stropu šachty 

− vybourání stávajícího vstupního komínku, zvětšení průlezného otvoru na 

rozměr 600x900mm 

− betonáž nového vstupního komínku 

−  provedení nové izolace stropu šachty četně navázání na nový vstupní komínek 

− provedení vrtaných otvorů (prostupů pro potrubí stěnou šachty) takového 

průměru, aby byl celý v monolitickém betonu 

− provedení odtrhových zkoušek v rozsahu dle Technických podmínek Sdružení 

pro sanace betonových konstrukcí II (TP SSBK) a na základě výsledků 

posouzení vhodnosti navržených opatření 

− sanace stropu, stěn, podlah a vrtaného otvoru šachty 

− osazení nerezového žebříku s protiskluzovými příčlemi, kompozitního poklopu 

rozměru 600x900mm s odvětracím komínkem, výlezových madel z pozinku 
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− přestrojení armaturní šachty, osazení nerezových podpěr potrubí, utěsnění 

nových prostupů těsnící vložkou. U opravovaného potrubí je součástí těsnící 

vložky otvor pro identifikační vodič (nerezové lanko 3mm). Těsnící vložku je 

nutno objednat dle skutečného profilu vývrtu (předpoklad atyp – dodací lhůty 

min. 1 týden). Při montáži potrubí je potřeba pamatovat na to, že těsnící vložka 

se nasazuje na potrubí z vnitřní strany šachty. Těsnící vložku je možno 

objednat jako dělenou. 

− dezinfekce a proplach potrubí, odběr vzorků vody  

− odstranění suchovodu, napojení na navazující potrubí  

− zásyp zeminou, obdláždění poklopu bet. Dlaždicemi 300x300x50mm, 

vyrovnání povrchu, ohumusování a osetí travní směsí 

5.13 Provádění stavby v blízkosti vegetace 

5.13.1 Obecné podmínky pro provádění stavby v blízkosti vegetace 

• Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu 

(rozpouštědla, minerální oleje, cement atd.) 

• Kořenové prostory stromů nesmí být zamokřeny vodou odváděnou ze stavby 

• V kořenové zóně stromů se nemá provádět navážka zeminy nebo jiného materiálu. 

Jestliže tomu nejde v určitém případě zabránit, je nutno dbát opatření dle ČSN 83 

9061.  

• V případě nebezpečí mechanického poškození stromů stavební technikou 

(pohmoždění a potrhání dřeva nebo kořenů, poškození koruny atd.) je nutno tuto 

vegetaci vhodným způsobem zabezpečit, např. plotem popř. opatření kmene stromů 

vypolštářovaným bedněním. Toto zabezpečení musí mít parametry stanovené ČSN 83 

9061. 

• Vzrostlou zeleň poblíž rekonstruovaného vodovodu je nutno vhodným způsobem 

zajistit, aby při provádění zemních prací a pohybu mechanizace na staveništi nedošlo 

k jejímu zhroucení a ohrožení pracovníků jejím pádem. 
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5.13.2 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam 

Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů nebudou prováděny zemní práce. 

V pásmu, které se rovná čtyřnásobku obvodu kmene ve výšce 1 m budou případné zemní 

práce prováděny pouze ručně. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2 cm. 

V případě poranění kořenů je nutno poškozené kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a 

místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru ≤ 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o 

průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před 

vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním 

zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Na nestabilní 

půdě a u hloubkových stavebních jam je nutno strom zajistit pažením. 

5.14 Tlakové zkoušky 

Po skončení stavebních prací bude provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 805. 

(Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti). Tlaková zkouška se dle této ČSN 

provádí ve 3 fázích: 

• předběžná tlaková zkouška 

• odvzdušňovací tlaková zkouška 

• hlavní tlaková zkouška 

Účelem předběžné tlakové zkoušky je stabilizovat zkoušený úsek. Předběžná tlaková 

zkouška se provede na provozní přetlak 0,6 MPa po dobu 24 hodin. Hlavní tlaková zkouška 

bude provedena metodou poklesu přetlaku. Tlaková zkouška bude provedena na zkušební tlak 

0,9 MPa v nejnižším místě. Součásti potrubí dodatečně individuelně napojené po tlakové 

zkoušce jednotlivých úseků musí být podrobeny vizuální prohlídce na únik vody a změny 

polohy. Potrubí určené ke zkoušce musí být uvnitř čisté, s funkčními bloky, funkčními 

zamčenými úseky zasypanými hutněným zásypem a zabezpečenými konci. Při provádění 

tlakových zkoušek je nutno dbát bezpečnostních opatření uvedených v ČSN 75 59 11 

(Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí). V blízkosti potrubí, které je pod 

tlakem se mohou zdržovat jen osoby pověřené pracemi souvisejícími s prováděním 

tlakové zkoušky. Na koncích potrubí, které je pod tlakem se nesmí nikdo zdržovat. 

Případné závady na potrubí se smí odstraňovat pouze tehdy, když je v místě opravy 

vnitřní přetlak nulový. 
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Ve výpisu materiálu nejsou uvedeny tvarovky nutné pro provedení tlakových 

zkoušek (zaslepovací příruby, uzávěry, bloky jistící zaslepení potrubí atd.). U těchto 

tvarovek je předpoklad, že budou ve vybavení dodavatelské firmy. Před zahájením stavby je 

nutno prověřit, zdali se tvarovky nutné pro provedení tlakové zkoušky nacházejí ve vybavení 

dodavatelské /subdodavatelské firmy a případně tyto tvarovky zajistit u dodavatele materiálu. 

Tvarovky použité pro tlakovou zkoušku musí odpovídat PN příslušného tlakovaného úseku a 

hydraulické síly musí být jištěny betonovým zajišťovacím blokem.. Skladba zaslepení pro 

tlakovou zkoušku bude odsouhlasena projektantem. 

5.15 Proplachy a desinfekce potrubí 

K proplachu bude použito množství pitné vody odpovídající minimálně dvojnásobku 

objemu proplachovaného potrubí. Na začátek desinfikovaného potrubí se bude dávkovat 

roztok chlornanu sodného do pitné vody tak, aby bylo dosaženo v celém objemu potrubí 

koncentrace chloru 5 až 10 g Cl2/m
3 a to při trvalé kontrole pH a koncentrace chloru ve vodě  

odpouštěné do povrchového toku. Po dosažení této koncentrace bude potrubí propláchnuto 

pitnou vodou, při použití množství vody, které odpovídá dvojnásobku objemu ošetřovaného 

potrubí a to opět při trvalé kontrole pH a koncentrace chloru ve vodě odpouštěné do 

povrchového toku. Po dobu desinfekce bude zbytkový chlor zneškodňován dávkou roztoku 

siřičitanu sodného a hodnota pH případně korigována dávkováním kyseliny sírové. 

Po ukončení prací bude odebrán vzorek vody pro stanovení zbytkového chloru, pH a 

mikrobiologických ukazatelů dle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že výsledky budou v souladu s výše uvedenou vyhláškou, bude možné uvést 

stavbu do trvalého provozu.    

5.16 Obecné zásady pro provádění proplachů, desinfekce a uvádění do provozu 

• Propojování jednotlivých uzlů bude prováděno v úzké koordinaci s provozovatelem 

stávajícího vodovodního systému. Nové potrubí nesmí být napojováno na stávající 

vodovodní systémy bez vědomí jejich provozovatele (VaK Přerov, a.s.)  

• Na stávající vodovodní systém může být napojeno pouze potrubí, které prošlo 

tlakovými zkouškami dle ČSN EN 805, byl u nich proveden proplach, desinfekce 
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potrubí a rozbory vody dle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, vše s kladným výsledkem. 

• Proplachy a desinfekce budou provedeny těsně před plánovaným zprovozněním Po 

provedení proplachů a desinfekcí a provedení rozborů vody s kladným výsledkem je 

nutno provést uvedení do provozu, aby nedošlo k opětovnému zhoršení kvality vody 

v potrubí. 

• Pro proplachy a desinfekce smí být použita pouze pitná voda. Při vypouštění vody 

použité k proplachům nebo desinfekci musí být provedena neutralizace pH a 

zbytkového chloru z použitého desinfekčního prostředku. 

• Po celou dobu provádění desinfekce musí být zajištěno, že desinfikované potrubí je 

prokazatelně odděleno od provozované vodovodní sítě. 

• Při provádění proplachů pitnou vodou ze stávajících vodovodních systémů musí být 

zajištěno, aby se dezinfekční roztok nebo nečistoty nedostaly do provozované sítě. To 

znamená, že proplach se provádí jen z jednoho místa a dezinfikovaný řad musí být na 

opačném konci otevřen. 

• Přepojování na stávající vodovodní systém musí být prováděno tak, aby nedošlo 

k průniku nečistot do potrubí  

• Obnažené stávající vodovodní potrubí musí být ihned zajištěno proti průhybu, 

vybočení nebo rozpojení.  

• Při uvádění do provozu musí být potrubí důkladně odvzdušněno. Vzduchové kapsy 

negativně ovlivňují provoz celého systému. 

5.17 Zdroje vody pro provádění tlakových zkoušek a proplachů 

Pitná voda pro proplachy může být odebírána  ze stávající vodovodní sítě po dohodě 

s jejím provozovatelem (VaK Přerov, a.s.). 

5.18 Nároky na likvidaci odpadů 

Nakládání s odpady je v současné době legislativně upraveno následujícími právními 

předpisy: 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
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• Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  

• Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

• Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 

polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, 

monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými 

směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o 

nakládání s PCB)  

 

Na základě výše uvedených předpisů je nutno zajistit zejména :  

• Přednostní využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má 

přednost před jiným využitím odpadů. Splnění povinnosti této se nevyžaduje, jestliže 

v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její 

splnění a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství. Uložením na 

skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění 

není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro 

lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo 

prováděcím právním předpisům.  

• S nebezpečnými odpady nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní 

správy 

• Předávat odpady do vlastnictví pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné 

k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke 

sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem 

zařízení podle § 14 odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo za podmínek 

stanovených v § 17 též obci. 

• O veškerém nakládání s odpady je nutno vézt průběžnou evidenci. Průběžná evidence 

odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů, za jednotlivou produkci se 

považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu 

od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. 
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V případech. kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence 

v týdenních intervalech, při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních 

intervalech. Evidence se vede dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, v následujícím rozsahu :  

a) množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu),  

b) způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky, předání 

k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě),  

c) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační 

údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán, (obchodní firma nebo název, 

právní forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba; jméno a příjmení, 

obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou 

osobou fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),  

d) množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu) a 

identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od nichž byl odpad přijat, 

včetně identifikačních údajů fyzických osob, od nichž byl přijat některý z odpadů 

uvedených v § 8 odst. 2, (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li 

oprávněnou osobou právnická osoba; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a 

místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba; 

identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),  

e) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.  

 

Nároky na likvidaci  odpadů je možno v tomto případě rozdělit na odpady vzniklé 

v průběhu stavby a odpady z vlastního provozu zařízení. 

Nakládání s odpady vzniklé v průběhu stavby  

Všechny odpady vzniklé v průběhu stavby a zařazené podle katalogu odpadů je nutno 

ukládat nebo shromažďovat na vyhrazených místech a zajistit, aby nedošlo k jejich 

nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo úniku. Využitelné stavební odpady budou 

odvezeny do recyklačních center na stavební odpad dle místních podmínek. U ostatního 

využitelného odpadu bude zajištěno shromažďování odpadů dle druhu na předem určených 

místech a odvoz těchto odpadů bude provádět buď jediná společnost nebo na základě místních 

poměrů v místě stavby je možné uzavřít smlouvy s příslušnou obcí uzavřenou písemně dle § 

17 odst. 5) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění posledních změn a doplňků.  
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Nakládání s odpady z vlastního provozu zařízení  

Toto nakládání se bude řídit platnými právními úpravami v odpadovém hospodářství. 

Při vlastním provozu vodovodního vodovodu se nepředpokládá produkce odpadů. 

5.19 Další průkazy kvality 

Dodavatel musí prokázat kvalitu díla, kromě výše uvedených zkoušek vodotěsnosti 

rovněž vizuální kontrolou a to i v průběhu stavby (potvrzování provedené kontroly stavebním 

dozorem před záhozem do stavebního deníku). 

Výrobky přicházející do styku s pitnou vodou musí splňovat požadavky dané zákonem 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhlášku č. 409/2005 Sb. o 

hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 

vody ve smyslu pozdějších změn a doplňků. 

5.20 Uvádění do provozu 

Rekonstruovaný vodovod bude uveden do provozu po tlakových zkouškách, dezinfekci 

a proplachu potrubí. Napojování na stávající vodovodní řady a objekty bude prováděno po 

dohodě s provozovatelem těchto zařízení (VaK Přerov, a.s.) 

 

6. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ 

Při vlastní stavbě je třeba respektovat všechny platné zákony, bezpečnostní předpisy a 

normy, týkající se prací na staveništích a zemních a montážních prací. Především se jedná o  

• zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů ve znění pozdějších předpisů 
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• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č.  361/2007 Sb. kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších 

předpisů.  

Dále je nutno dodržovat montážní a bezpečnostní postupy předepsané jednotlivými 

výrobci materiálů a armatur pro jejich montáž, uvádění do provozu a provozování. 

 

Zvýšenou bezpečnost je třeba věnovat při práci s mechanismy, při ukládání břemen a  

při stavbě lešení a pracích ve výškách.Výkopy musí být zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných osob. Všichni pracovníci musí být prokazatelně důkladně poučeni a proškolení. 

Je zakázáno sestupovat do výkopů nebo vystupovat z nich po konstrukci pažení, vstupovat do 

strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany pracovníků 

(ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.). Zjistí-li se ve stěnách výkopů 

větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných materiálů, které by mohly 

svým tlakem uvolnit zeminu, musí se zajistit proti uvolnění nebo odstranit. Obnažené 

potrubní nebo kabelové vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, 

vybočení a rozpojení. Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za 

současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. Je 

zakázáno používat lešení k pracím před jeho dokončením a předáním k jeho užívání, používat 

vratkých a nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce, přetěžovat podlahy lešení, 

vystupovat a sestupovat z lešení jinak než na místě k tomu určených atd. 

Každý pracovník musí být prokazatelně seznámen o platných bezpečnostních 

předpisech. O školení zaměstnanců musí být vedeny písemné záznamy. Při stavbě musí být 

respektovány všechny platné předpisy o bezpečnosti práce a podmínky stanovené ve 

vyjádřeních dotčených organizací a orgánů státní správy. 

 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je zadavatel stavby 

povinen určit pro fázi realizace stavby koordinátora BOZP na stavby, kde bude působit dva a 
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více zhotovitelů, které získaly stavební povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy 

následující limity objemu prací: 

• u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických 

osob po dobu delší než 1 den 

• u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Pokud nebudou tyto limity překročeny, koordinátor BOZP pro realizaci staveb se 

neurčuje. V době zpracovávání projektové dokumentace není známa dodavatelská organizace, 

která bude stavbu realizovat. Pokud dojde vybranou dodavatelskou firmou k překročení těchto 

limitů, koordinátora pro realizaci je nutno určit. Vzhledem k tomu že, na stavbě budou 

prováděny práce se zvýšeným rizikem dle NV 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je 

nutno před zahájením prací zpracovat plán BOZP (zpracovává způsobilý koordinátor BOZP; 

ideální po výběru dodavatele, při znalosti struktury dodavatelské/dodavatelských firem). 

 

7. SEZNAM HLAVNÍCH SOUVISEJÍCÍCH TECHNICKÝCH NOREM 

ČSN 01 3462   Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu. 

ČSN 01 3502   Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí. 

ČSN 01 3504   Výkresy potrubí. Označování potrubí podle provozní látky. 

ČSN 01 3505   Potrubí. Kreslení a projektování. Označování potrubí a příslušenství 

ČSN EN ISO 6708   Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 

vybavení 

ČSN EN 805 Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

ČSN 75 0000 Vodní hospodářství. Soustava norem ve vodním hospodářství 

Základní ustanovení 
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ČSN 75 0150 Vodní hospodářství – terminologie vodárenství 

ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě 

ropných látek silničními vozidly 

ČSN 75 5040  Vodárenství. Nouzové zásobování vodou 

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN 75 5402 VodárenstvÍ. Výstavba vodovodních potrubí 

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 

ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod drahou a pozemní komunikací 

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

ČSN EN 1074-6 Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich 

ověření zkouškami - Část 6: Hydranty 

TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 

TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou 

 

 

 

 

 

8. ZÁVĚR 

Předkládaná dokumentace je zpracována jako podklad pro realizaci stavby. Úspěšné 

dokončení stavby bude záviset na dobré spolupráci projektanta, stavebníka a dodavatele 

stavby, včetně všech majitelů pozemků, jež tato stavba zasáhne. Projektant děkuje všem 

partnerům za spolupráci a přeje mnoho úspěchů v další přípravě a při realizaci. 

 

Březen 2016       Vypracovala: Ing. Jana Kocurková 


