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Fond soudrznosti Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Operacni program Zivotni prostiedi

_DODATEK ¢&. 1 SMLOUVY O DILO
na akei ,,COV a kanalizace Cekyné, Dolni Ujezd, Lhotka*
CAST 3) — Hranice — doplnéni splaskové kanalizace, Lhotka

Dnesniho dne, mésice a roku:

Objednatel: VYodovody a kanalizace Pferov, a. s.

Se sidlem: Sitava 482/21, Prerov [-Mésto, 750 02 Perov
Zastoupeny: Michalem Zachou, DiS., pfedsedou predstavenstva
(37 476 74 521

DIC: CZA76 74 521

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo Gétu: 2307831/0100

na strané jedné jako objednatel (ddle jen ,,objednatel )

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sidlem: Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5

IC: 60838744

DIC: C7Z60838744

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném: Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 7634

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

Cislo tétu: 994404-640900015/0800

Jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Kléra Kalabova, ekonom Oblasti Stfed o.z. Morava
Ing. Vitézslav Bujnoch, vedouci OTU Oblasti Stied o.z.
Morava

Jednajici ve vécech technickych: Ing. Jan Vaviik, vedouci PJ Pferov

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ., zhotovitel )
(Objednatel a Zhotovitel dale spoleéné téz oznacovani jako ,,.Smluvni strany nebo jednotlivé ,,Smluvni
strana®)

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim § 2586 a nésl. ob&anského zakoniku
(dale jen ,,zakon®), tento dodatek ke smlouvé o dilo ze dne 22.7.2019 (déle jen ,,Dodatek™):

Preambule

§mluvni strany gzavf‘ely dne 22.7.2019 Smlouvu o dilo, jejimZ pfedmétem je zhotoveni stavby ,COV akanalizace
Cekyné, Dolni Ujezd, Lhotka“, CAST 3) — Hranice — dopInéni splaskové kanalizace, Lhotka (déle jen ,,Smlouva
o dilo®).

Utelem tohoto Dodatku ¢. 1 je prodlouZit dobu pln&ni, respektive zménit limitni termin provedeni dila uvedeny
v &l 4, odst. 4.1., smlouvy, pfitemz diivodem pro prodlouzeni doby plnéni pfedmétu dila je vylutné na strané
Objednatele, a to konkrétn& kvili nepfedvidatelnému prodlouZeni délky trvani vyb&rového fizeni, kdy byl
zadavatel povinen prodluZovat lhity pro podan{ nabidek s ohledem na zédkonem stanovené Thiity kvili dotaziim
uchazetl k zadavaci dokumentaci. Realizace dila, resp. pfedéni stavenité tak probéhlo az 14.8.2019.
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L Piedmét dodatku

Smluvni strany se domluvily na zmé&né limitniho terminu ukonéeni dila a tim zméné ¢&l. 4., odst. 4.1,
druhy odstavec, takto: ,,Jako limitni termin ukonéeni dila sjednaly smluvni strany 14.8.2020.

Smluvni strany dale mé&ni ustanoveni ¢l. 6., odst. 6.13., takto:

Pro ocenéni vicepraci se pouZiji pfednostng jednotkové ceny v té vysi, kterou zhotovitel pouZil pro
sestaveni nabidkové ceny, piipadné ceny z nabidkovych cen odvozené. Nebudou-li prace & véci pouZité
k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, chodnoceny (ocen&ny) v rozpodtu zhotovitele, budou
se oceflovat dle ceniku spolecnosti URS Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, nebo jiné
cenové soustavy, ve které dodavatel zpracoval cenovou nabidku, poniZené o 20% hodnoty dané polozky
aktualniho ceniku v dobé uzavieni smlouvy. Vynédsobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych
mérnych jednotek budou stanoveny zdkladni ndklady, rovnéz pak analogicky naklady souvisejici s
umistgnim stavby (obvykly pojem: VRN - vedlej§i rozpoétové naklady).

1I. Zaveretné ustanoveni |

Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo ziistavaji timto dodatkem ¢. 1 nedotena.

Dodatek €. 1 se vyhotovuje ve ctyfech vyhotovenich, z nichZ t¥i obdrZzi Objednatel a jedno Zhotovitel.
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za Zhotovitele
Ing. Klara Kalabova
Predseda predstavenstva ekonom Oblasti Stfed 0.z. Morava

iodovody a kanalizace Prerov, a.s.

Sitava 482/21, Pierov I-Mésto ——
\ - . -
760 02 Pferov @ \‘I\ e &6

za Zhotovitele
Ing. Vitézslav Bujnoch
vedouci OTU Oblasti Stied o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.

Kacirkova 882/4, 158 00 Praha b
IC: 60838744
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