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EVROPSKA UNIE - ——

Fond soudrznosti Ministerstvo Zivotniho prostedi
Operacni program Zivolni prostiedi

DODATEK & 1 SMLOUVY O DiLO
na akei ,,CQY a kanalizace Cekynév, Dolnj Ujezd, Lhotka*
CAST 1) - Kanalizace a COV Cekyné

Dnesniho dne, mésice a roku:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Prerov, a. s.

Se sidlem: Sifava 482/21, Pterov [-Mésto, 750 02 Prerov
Zastoupeny: Michalem Zachou, DiS., pfedsedou predstavenstva
IC: 476 74 521

DIC: CZA76 74 521

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo G&tu: 2307831/0100

na sirané jedné jako objednatel (ddle jen ,, objednatel )

a

Zhotovitel: OHL 78, a.s.

Se sidlem: Buresova 938/17, Veveti, 602 00 Brno

IC: 46342796

DIC: CZ46342796

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném: u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 695
Bankovni spojeni: CSOB

Cislo Giétu: 800-503087443/0300

Jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Jaromir Pelinka, MBA, feditel divize M - Morava
Jednajici ve vécech technickych: Ing. Jifi Calabek, MBA, vyrobni manazer

Ing. Jan Vykopal, vedouci projektu

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,, zhotovitel )

(Objednatel a Zhotovitel dale spole¢né téz oznadovani jako ,,Smluvni strany* nebo jednotlivé ,,Smluvni
strana®)

uzavieli niZe uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. obéanského zakoniku
(dale jen ,,zdkon™), tento dodatek ke smlouve o dilo ze dne 22.7.2019 (dale jen ,,Dodatek™):

Preambule

Smluvni strany uzaviely dne 22.7.2019 Smlouvu o dilo, JejimZ pfedmétem je zhotoveni stavby .COV akanalizace
Cekyné, Dolni Ujezd, Lhotka®, CAST 1) Kanalizace a COV Cekyné (ddle jen ,,Smlouva o dilo®).

Ugelem tohoto Dodatku &. 1 je prodlouzit dobu plnéni, respektive zménit limitni termin provedeni dila uvedeny
v €l 4, odst. 4.1., smlouvy, pfi¢emz divodem pro prodlouZeni doby plnéni pfedmé&tu dila je vyludng na strané
Objednatele, a to konkrétn& kvili nepiedvidatelnému prodlouzeni délky trvani vybé&rového fizeni, kdy byl
zadavatel povinen prodluZovat lhity pro podani nabidek s ohledem na zdkonem stanovené lhiity kviili dotaziim
uchazeci k zadavaci dokumentaci. Realizace dila, resp. pfedani stavenisté tak probéhlo az 14.8.2019.

Projekt ~COV a kanalizace (v?ekyné, Dolni Ujezd, Lhotka®, registracni Eislo
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I Piredmét dodatku

Smluvni strany se domluvily na zméné limitniho terminu ukonéeni dila a tim zméné &l. 4., odst. 4.1.,
druhy odstavec, takto: ,,Jako limitni termin ukon&eni dila sjednaly smluvni strany 14.2.2021.

Smluvni strany dale méni ustanoveni ¢l. 6., odst. 6.13., takto:

Pro ocenéni vicepraci se pouZziji pfednostné jednotkové ceny v té vysi, kterou zhotovitel pouzil pro
sestaveni nabidkové ceny, pfipadné ceny z nabidkovych cen odvozené. Nebudou-li prace &i véci pouzité
k provedeni dila, které jsou pfedmé&tem vicepraci, chodnoceny (ocenény) v rozpoétu zhotovitele, budou
se ocetiovat dle ceniku spole¢nosti URS CZ a.s., nebo jiné cenové soustavy, ve které dodavatel zpracoval
cenovou nabidku, poniZené o 20% hodnoty dané poloZky aktuélniho ceniku v dob& uzavieni smlouvy.
Vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny zakladni
néklady, rovn&Z pak analogicky naklady souvisejici s umisténim stavby (obvykly pojem: VRN - vedlej¥i
rozpoctove naklady). '

II. Zavéretné ustanoveni

Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo zistavaji timto dodatkem ¢&. 1 nedotéena.

Dodatek &. 1 se vyhotovuje ve étyfech vyhotovenich, z nichZ t¥i obdrzi Objednatel a jedno Zhotovitel.

ia Zhotovitele
Ing. Jaromir Pelinka, MBA
Piedseda piedstavenstva feditel divize M - Morava
: OHL 78, a.s.
y a kanalizace Pierov, a.s.
ferov I-Masto

@ CHL 28
OHL 25, a.s.

Buresova 938/17,52 - 602 00 Brno, Veveii
IC: 463 42 796, DIC: CZ46342796

Vodovod
&frava 482/21, P

750 02 Pferov
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