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ZADAVACI DOKUMENTACE

SMLOUVA O DILO

na akei

,COV a kanalizace Cekyné, Dolni Ujezd, Lhotka“

CAST 1) - Kanalizace a COV Cekyné

Projekt
»COV a kanalizace Cekyné, Dolni Ujezd, Lhotka®, registraéni gislo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117,
je financovany z Opera¢niho programu Zivotni prostiedi

Preambule: Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktufe smlouvy o dilo.
Uchazeti do téchto obchodnich podminek pouze doplni udaje nezbytné pro vznik navrhu smlouvy: zejména
vlastni identifika¢ni tGdaje, cenu a piipadné dal$i udaje, jejichz doplnéni text obchodnich
podminek pfedpokladd) a nasledné takto dopInéné obchodni podminky predlozi jako sviij navrh
smlouvy na vefejnou zakazku.

Zpracovatelem obchodnich podminek je spole€nosti SOFIS GRATN s.r.o, se sidlem Na Lysin€ 658/25, 147 00,
Praha 4, IC: 02781336.

Datum zpracovani: leden 2019
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5 SMLOUVA ODILO
na akci ,,CQV a kanalizace Cekynée Do]q’i Ujezd, Lhotka*
CAST 1) - Kanalizace a COV Cekyné

Dnesniho dne, mésice a roku:

Objednatel:

Se sidlem:
Zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo étu:

Vodovody a kanalizace Prerov, a. s.

Sifava 482/21, Pierov I-M&sto, 750 02 Pierov
Michalem Zéchou, DiS, piedsedou pfedstavenstva
476 74 521

CZ476 74 521

Komeréni banka, a.s.

2307831/0100

na strané jedné jako objednatel (ddle jen ,, objednatel )

a

Zhotovitel:

Se sidlem:

IC:

DIC:

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném:
Bankovni spojeni:

Cislo a&tu:

Jednajici ve vécech smluvnich:

Jednajici ve vécech technickych:

OHL 78, a.s.

BureSova 938/17, Veveii, 602 00 Brno

463 42 796

C7463 42 796

u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 695
CSOB |

8010-503087443/0300

Ing. Jaromir Pelinka, MBA, feditel Divize M -
Morava

Ing. Jiti Calabek, MBA, vyrobni manazer

Ing. Jan Vykopal, vedouci projektu

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,,zhotovitel )
(Objednatel a Zhotovitel dale spolecné téz oznacovani jako ,,Smluvni strany“ nebo jednotlivé

»Smluvni strana®)

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. ob&anského
zakoniku (dale jen ,,zakon®), tuto smlouvu o dilo (déle jen ,,Smlouva®):

Vzhledem k tomu, Ze:

a) Zhotovitel je drzitelem pfislusnych Zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni dila a
ma Fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a v¢as proved] dilo dle této smlouvy a
je tak zptsobily splnit nabidku zhotovitele ze dne 10.5.2019 podanou v zadavacim fizeni
vyhlaSeném dle zakona, s ndzvem .,Dodavatel stavby .COV a kanalizace Cekyné, Dolni Ujezd,
Lhotka“, CAST 1) - Kanalizace a COV Cekyné, vybral zadavatel jako nabidku nejvhodné&jsi dle
ust. § 122 zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a to

rozhodnutim ze dne 28.5.2019;

b) Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za
sjednanou cenu a Ze si je védom skuteénosti, Zze objednatel ma znaény zajem na dokonéeni dila,
které je pfedmétem této smlouvy v ¢ase a kvalité dle této smlouvy;

¢) Predstavenstvo objednatele schvalilo uzavieni této smlouvy na svém jedndni konaném dne

28.5.2019 pod &. 5.2;

Projekt ,,COV a kanalizace Cekyng, Dolni Ujezd, Lhotka®, registraéni ¢islo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117,
je financovany z Operacniho programu Zivotni prostiedi
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dohodly se smluvni strany na uzavieni této SMLOUVY O DILO.
L Vymezeni pojmi

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.

c¢) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

d) Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
piedpisem (vyhlaskou €. 231/2012 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluZeb, v
némZ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

II. Piredmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele ¥adné a véas, na sviij néklad a na
své nebezpeCi sjednané dilo dle ¢lanku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za
provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve,

2.2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze ¥adné& a véas provede predmét dila dle
této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

III. Specifikace dila

3.1. Ptedmétem dila je zhotoveni stavby s nézvem ,,COV a kanalizace Cekyné&, Dolni I'Ijezd,
Lhotka“, CAST 1) - Kanalizace a COV éekyné. Jedna se o stavbu splaskové kanalizace (dale
jen "SK") v Cekyni (mistni &4st Prerova). Stavba byla projektovéna a povolovana jako soudast
Sirtho projektu "Kanalizace a COV Cekyng, Penéice", ale do vyse uvedeného projektu byla
zahrnuta pouze mistni &4st Cekyné. Stavba je tvofena SK z plastového potrubi DN250 o celkové
délce 5796,0 m a COV pro 1.200 EO. Tato COV bude v budoucnu &istit odpadni vody z mistni
¢asti Pencice a obcei Lhotka a Zabestni Lhota.

3.2. Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni viech &innosti, praci a dodavek
obsaZzenych v dokumentaci pro provedeni stavby zpracované spoleénosti PROJEKTY
VODAM s.r.o., se sidlem Galaova 158, Hranice I-Mésto, 753 01 Hranice, IC: 26821443 a
v nabidce, vEetné ocenéného soupisu praci, a v zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky (dale téz
,»vychozi dokumenty), které tvofi nedilnou soudést této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém
z t&chto vychozich dokumenttl jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila
jsou rovnéz Cinnosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech obsazeny, ale o
kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a zku$enosti védét mél a/nebo
mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tieba a to i s pfihlédnutim ke
standardni praxi pfi realizaci dél analogického charakteru.

Dilo zahmuje provedeni, dodani a zajisténi vSech &innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek,
nutnych k realizaci dila, a takeé:

a) zajiSténi nebo provedeni vSech geodetickych praci, a to zejména vyskového a
smérového zaméfeni viech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a
soucasné i zaméfeni dila v pribéhu jeho provadéni, zpracovani veskerych dokladi o
vytyCeni zakladnich smérovych a vyskovych bodi stavby a jejich stabilizaci pro ucely
kolauda¢niho fizeni, vytyéeni inZzenyrskych siti, jednani s vlastniky nemovitosti, geodetické
zaméfeni skutedného provedeni dila, (poéty paré definuje rozpodet) pokud neni upraveno
v rozpoCtu projektu, bude ostatni dokumentace — provozni fady, kanalizaéni fady, projekt

. | l |

l | l |
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podle skuteéného provedeni vyhotoven ve 4 paré, geometrické plany pro zfizeni sluzebnosti
a zapisy staveb do katastru v 6 paré;

b) aktualizace vyjadieni spravcl siti, dotSenych orgdnii a organizaci a daldich ucastniki
stavebniho fizeni;

¢) zajiSténi zafizeni staveni$t®, a to podle potfeby na fadné provedeni dila vletné jeho
Gdrzby, povodiiovy plan, ziizeni, odstranéni a ostraha staveni§t€¢ a to vcetné
protipovodiiové ochrany, véetné zfizeni provizorii a opatfeni pro zajidténi piistupu
k jednotlivym usekim stavby za Glelem provadéni a uvedeni do piivodniho stavu po
dokoné&eni stavby, véetné uhrady za pipadné docasné zabory ploch, najmy pozemki,
doasné a trvalé skladky, odstranéni a likvidace; vyklizeni stavenist€é a provedeni
zavéreéného uklidu mista provedeni dila v&. Gklidu stavby, dle této smlouvy; uvedeni
pozemki a komunikaci p¥ipadné dotlenych vystavbou do pivodniho stavu, a do stavu dle
podminek stavebnfho povoleni a pfedani zpét vlastnikiim nebo uZivatelim;

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajici z umisténi a navaznosti dila a
zohlediiyjici tyto skutec¢nosti:

(i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuZit jako skladky
materialu po dohodé s vlastniky pfislusnych pozemku; a

(i) prostor mista provadéni dila nelze bez daliiho opatieni vyuzit k umisténi socidlniho a
hygienického zafizeni zhotovitele; a

(iii) zhotovitel provede i jind opatfeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim
dila; a ‘

(iv) zajisténi bezpenosti vSech osob, chodci a vozidel na stavenisti a v okoli staveniste,
dodrzovani bezpednostnich piedpisii, zohlednéni bezpetnostnich, provoznich
hygienickych pozadavki, maximélni diraz na omezeni hluku a praSnosti; a

(v) ptipadné dopravni znaceni véetné jeho projednani; a

(vi) provizorni opatfeni pro prevadéni odpadnich vod a destovych vod pres useky
kanalizace a stavebni objekty dotCené stavbou; a

(vii) zfizeni, rozvody, spotieba a provoz ptipojek médii a energii béhem provadéni.

e) dodani dokumentace skuteéného provedeni dila, veeétné dokladové &asti ve Ctyfech
vyhotovenich v ti§téné podobé&, zhotoveni provoznich fadi COV a kanalizace a
kanalizaéniho fadu a zpracovani geometrickych planti pro zapis staveb do KN a sluZebnosti a
kontrolnich sestaveni pozemkii;

f) zajisténi zakladniho archeologického prizkumu;

g) vyroba, dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montdz veskerych dilii a materialii a
zafizeni tykajicich se plnéni pfedmétu této smlouvy, zajisténi a provedeni vSech opatfeni
organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému provedeni dila;

h) pribé&zny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakazky, zajisténi jeho do¢asn¢ho
nebo trvalého uloZeni, resp. pevzeti téchto odpadi do vlastnictvi osob& opravnéné k jejich
pfevzeti podle zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou
piimo uchaze¢;

i) zajisténi bezpelnosti viech osob, chodcil a vozidel na staveniSti a v okoli staveniste,
dodrzovani bezpetnostnich piedpisl, zohlednéni bezpe¢nostnich a provoznich hygienickych
pozadavki;

j) zfizeni, rozvody, spotieba a provoz piipojek médii a energii béhem plnéni pfedmétu této
smlouvy;

k) provedeni viech piedepsanych zkousek, revizi, vystaveni nutnych protokold, atest, piipadné
jinych pravnich nebo technickych dokladt, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametri dila;

1) zajiSténi potfebnych &i ufady stanovenych opatieni nutnych k provedeni dila;

Projekt ,,COV a kanalizace Cekyng, Dolni Ujezd, Lhotka“, registra¢ni &islo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117,
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m) zajisténi certifikati jednotlivych vyrobkii a materialii pouzitych ve stavebnich konstrukcich a
systémech v¢. ndvodi k uzivani;

n) dodévka a montaz velkoplosnych reklamnich paneld (billboardi) a stalé informacni tabule
(pamétni desky) v souladu s aktualnimi zavaznymi dokumenty pro OPZP 2014+,

0) pofizeni priib&zné fotodokumentace stavby a jeji uloZeni na datovém nositi;

p) zpracovani havarijniho planu;

q) zajisténi pasportizace véetné statického zajisténi budov, pasportizace komunikaci a zelené.

to vie v misté provadéni dila dle ¢lanku V. této smlouvy.

véemi vychozimi dokumenty v&etn& piipadnych zmén dodatki a doplitkdi sjednanych stranami
nebo vyplyvajicich z rozhodnuti p¥islusnych orgénil. Pfi zhotoveni stavby bude zhotovitel
postupovat rovnéZz v souladu s pfedanou provéadéci projektovou dokumentaci.

3.4. Piedmétem dila je rovnéZz zajisténi splnéni pozadavku na zajisténi publicity projektd dle
aktudlnich zévaznych dokumentd pro OPZP 2014+ uvefejnéné na www.opzp.cz a dle pokyni
objednatele.

3.3. Dilo bude provedeno v rozsahu, zpiisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména [
3.5. U praci a dodavek, které vzniknou realizaci praci zhotovitele na cizim dile a zasahem do [
ciziho dila, piejimé zhotovitel odpovédnost i za vady, jez se v zaruéni dobé projevi na cizim dile
z diivodu realizace praci zhotovitele nebo v souvislosti s tim. [
3.6. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provest jakoukoliv
zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku, pokud nehrozi
nebezpedi $kody pro objednatele.

=

3.7. Soudasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem tadného provedeni dila &i jeho Casti je ‘

organizace, provedeni a doloZeni spéSnych vysledkGi potiebnych individualnich, [

komplexnich, garanénich zkouek dila a objednatelem vyzadana soucinnost v pribéhu

zkugebniho provozu a pozadavkii orgént stitniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organi

ptislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila &i jeho Easti se Fidi: [

a) touto smlouvou, a ' E

b) podminkami stanovenymi CSN, TNV

c) projektovou dokumentaci, i

d) zakonem &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a piedpisy ho '

provad&jicimi, vie v platném znéni, -
€) obecnd zivaznymi metodikami a doporucenimi vyrobeil komponenti a technologii pouZitych s
pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN a TNV,
f) kontrolnim a zkuSebnim planem, plénem ochrany ivotniho prostfedi, povodiiovym planem =
atd. -
3.8. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a TNV), jejichz B
pouziti pfichdzi v Gvahu pfi provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila .
povaZovat obé strany za zdvazné v plném rozsahu. i
=

3.9. Zhotovitel je povinen v piedstihu pfedlozit Objednateli k odsouhlaseni technické listy stroju a
zafizeni strojné technologické a elektrotechnologicke Casti jednotlivych staveb v¢. Uvedeni
viech technickych parametrii a materialového provedeni, stejné tak u pouZiti natérovych a )
fasadnich systémil, Objednatel se k pfedlozenym materidlim vyjadii nejpozdéji do 14
kalendainich dni.

-
3.10. Pokud budou na stavbu dodany stroje a zafizeni, jejichz technické listy pfedem Objednatel

neodsouhlasil a k témto listim po dodéni stroji mé& vyhrady, je Objednatel opravnén
Projekt ,,COV a kanalizace Cekyng, Dolni Ujezd, Lhotka®, registraéni &islo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117, =
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poZzadovat po Zhotoviteli dodani nghradnich strojii a to bez naroku Zhotovitele na nahradu
zvySenych nakladua.

3.11. Zhotovitel se  zavazuje zpracovat Plan na  ochranu  Zivotniho  prostredi,
ktery bude predloZzen Technickému dozoru investora do 30 dnii ode dne od uzavieni Smlouvy a
ktery bude schvélen Objednatelem. Zhotovitel bude pro splnéni lhiuty poéitat s tim, Ze plan
pteda Objednateli 14 dni pfed uplynutim lhiity, Objednatel mu sdéli své piipominky do 7 dnii
od predani a Zhotovitel pfipominky zapracuje tak, aby lhitu splnil.

3.12. Zhotovitel zavede systém fizeni jakosti, ktery bude prokazovat soulad s jakostnimi pozadavky
Smlouvy o dilo. Technicky dozor investora bude oprdvnén podrobit pfezkoumani jakoukoliv
¢ast systému. Podrobnosti vSech postupil a dokumenty o souladu budou piedany technickému
dozoru investora pro informaci pfed tim, neZ zaCne kazda z realizaCnich fazi. Kdyz bude
technickému dozoru investora predkladan jakykoli dokument technické povahy, musi byt na
tomto dokumentu uveden diikaz o predchozim schvaleni zhotovitelem. Soulad se systémem
zajisténi jakosti nezbavuje zhotovitele Z4dné z jeho povinnosti nebo odpovédnosti podle
Smlouvy o dilo.

3.13. Zhotovitel je opravnén pouzit materidly vychézejici =z projektové dokumentace,
materialy, jejichZz pouZiti neodporuje technickym podminkam, obecné zdvazné pravni Upravé
nebo rozhodnutim pfisluinych statnich organi.

3.14. Zhotovitel je opravnén pouzit pfi realizaci pfedmétného dila pouze nové zhotovené a doposud
nepouzité zbozi a materidly, nerozhodne-li technicky dozor investora jinak. Zhotovitel je
povinen pro fadnou realizaci predmétu dila dodat pouze zcela nové a doposud nepouzité
vyrobky, véci, technologie a materidly; i v pfipadé¢ dodavky &i vyuZiti vyrobku, véci,
technologie ¢i materidlu, ktery neni zcela novy a doposud nepouzity, nese zhotovitel za
takovyto vyrobek, vée, technologii ¢i material ¢i za celek, do kterého byl zabudovan zaruku a
odpovédnost jakoby se jednalo o vyrobek, véc, technologii ¢i material zcela nové a doposud
nepouzité. Dodané technologické zafizeni musi mit zarudeno pozaruéni servis v Ceské
republice.

3.15. Do 30 dnil po podepsani Smlouvy o dilo zhotovitel pfedloZi k odsouhlaseni technickému dozoru
investora ,,Plan jakosti®.

3.16. Zhotovitel dale vyslovné prohlasuje, Ze souhlasi se zprovoznénim casti dila (zejména z
divodi napojovani domovnich pfipojek a vystavby kanalizace za provozu), a to pred pievzetim
celého dila (pfedcasné uzivani dila).

IV. Doba plnéni

4.1. Plnéni uzaviené smlouvy o dilo bude zahijeno na zdkladé pisemného pokynu objednatele.
Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné ukoncit a piedat objednateli ve lhiité max. do osmndcti
(18) mésici od pievzeti staveniSté.

Jako limitni termin ukonéeni dila sjednaly smluvni strany 31.10.2020.

Zhotovitel bere na v&domi, Ze vyzva k prevzeti staveni$té (tj. zahdjeni praci) muze byt
podminéna uzavienim vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace mezi objednatelem a Statnim
fondem Zivotniho prosttedi CR nebo ziskanim vlastnich zdrojt nahrazujici prosttedky podpory,
pokud smlouva o poskytnuti podpory nebude uzaviena.

Projekt ,,COV a kanalizace Cekyng, Dolni Ujezd, Lhotka®, registratni ¢islo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117,
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4.2. Jestlize nebude zhotovitel vyzvan k zah4jeni plnéni smlouvy nejpozdéji ve lhité do 12 mésict
ode dne uzavieni smlouvy o dilo, bude zhotovitel oprdvnén tuto smlouvu vypovédét za
podminek uvedenych dale v této smlouvé.

4.3. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukondenim a protokolarnim
pfedanim a pfevzetim pfedmétu dila objednateli. Dilo se povaZuje za fadné ukon&ené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k nému ze strany zhotovitele
poskytnuta dalsi plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana dokumentace a dalgi
doklady vyZzadované touto smlouvou v priibéhu provadéni dila &i pfi jeho piedani.

4.4. Zhotovitel v ¢asovém harmonogramu uréi a oznadi kromé terminu zahdjeni a ukond&eni praci
také nésledujici ,,Zavazny milnik®, kterym je dokonéeni a uvedeni do provozu COV Cekyné
(minéno do provozuschopného stavu tak, aby bylo mozné zazadat o piedéasné uzivani), a to do
12 mésich od predani stavenisté. -

4.5. Podrobny ¢asovy harmonogram plnéni v ¢lenéni po mésicich vEetné finanéniho plnéni tvori

pfilohu €. 2., této smlouvy. Podrobny ¢asovy harmonogram bude obsahovat oznadeni t&ch &asti =
dila, které bude realizovat Poddodavatel véetnd jeho identifikace. Podrobny ¢&asovy
harmonogram praci podléha odsouhlaseni Sprévcem stavby a Objednatelem. Do doby tohoto 1

odsouhlaseni bude zdvazny éasovy harmonogram, ktery Objednatel pfedloZil v nabidce.

4.6. Zhotovitel neprodleng ozndmi Technickému dozoru investora pravdépodobné zvlastni budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativn& ovlivnit praci, zvysit cenu dila nebo opozdit
provedeni stavby. Technicky dozor investora miZe pozadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad
ptedpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti.

4.7.  Jestlize Technicky dozor investora kdykoli oznami Zhotoviteli, Ze podrobny harmonogram praci
(v mife, kterd je uvedena) neodpovidd Smlouvé nebo skute&nému postupu a Gmyslim, které
Zhotovitel uvedl, piedlozi Zhotovitel neprodlené revidovany harmonogram praci technickému
dozoru investora. -

4.8. Smluvni strany se dohodly, 7e dilo bude provedeno jako celek dle &lanku IIT odst. 3. 1. této -
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veSkeré postupy praci a dale pouzité |
materialy. Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), m4 se
za to, 7¢ je tim definovan minimélni poZadovany standard. Zadavatel v takovém piipadé

piipousti pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych fe¥eni. Zaménu je mozné provést k
pouze na zékladé odsouhlaseni technického dozoru investora, po uzavieni pisemného dodatku
smlouvy s pfihlédnutim ke zptisobilosti souvisejicich nikladi pro dotaéni spolufinancovani. [ :

4.9. Pied dobou sjednanou pro piedani a pievzeti dila dle &lanku II1., odst. 3.1, této smlouvy neni
objednatel povinen od zhotovitele dilo & kteroukoli jeho &4st prevzit.

4.10 Zdrzi-li se provadéni dila v dasledku divodii vyluéné na stran& objednatele, ma zhotovitel
pravo na pfiméfené prodlouzeni doby pInéni dila &i jeho &asti, a to o dobu, o kterou bylo
pInéni dila ¢i jeho &asti takto prodlouzeno.

4.11 Pted dobou sjednanou pro predani a prevzeti dila této Smlouvy je Objednatel opravnén
(nikoliv povinen) od Zhotovitele dilo & kteroukoli jeho &ast prevzit. Pokud bude
Objednatelem piejimand kterdkoliv &ast dila, plati pro toto pfevzeti této &asti podminky
sjednané Smlouvou pro pievzeti celého dila, nebude-li smluvnimi stranami sjedn4no jinak.

4.12 Zhotovitel dokon¢i celou stavbu a viechny jeji ¢asti ve lhiité pro dokon&eni stavby nebo &asti
stavby vietné:

Projekt ,,COV a kanalizace Cekynég, Dolni Ujezd, Lhotka®, registra¢n{ &islo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17 071/0007117,
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6.1.

6.2.

a) tsp&$ného provedeni vsech predepsanych &i sjednanych zkouSek stanovenych v
technickych podminkach, projektové dokumentaci, kontrolnim a zkuSebnim planu,
piejimacich zkousek a

b) dokon&eni veskerych praci, které jsou uvedeny ve Smlouvé tak, jak se poZaduje k tomu, aby
byla stavba nebo jeji &4st pokladana za dokoncenou pro tdely pievzeti a

¢) predani poZzadované dokumentace a

d) pfedani bankovni garance za zaruky.

Misto provadéni dila
Dilo bude realizovano v lokalit& okresu Pferov, a to v obei Cekyné.
Cena za dilo, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na této vy$i ceny za dilo: 8797497511 K& (slovy:
osmdesatsedmmilioniidevétsetsedmdesatdtyfitisicdevétsetsedmdesatpét korun &eskych jedenact
haléfi)

Vytiétovani DPH se bude fidit rezimem pieneseni dafiové povinnosti. Tato uprava rezimu
prenesené daiiové povinnosti pfi poskytnuti stavebnich nebo montéZnich praci zakotvena v § 92
¢) zékona &. 235/2004Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Tato cena vztahujici se k pfedmétu dila jeho rozsahu a zpiisobu provedeni, tak jak je sjednano v
dobg uzavieni smlouvy, byla sjedndna jako cena nejvyse pfipustnd, kterd je piekrocitelna pouze
v piipadé zmé&ny pravnich pfedpisi ovliviiujicich vy$i DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Zména ceny dila je dale ptipustna v piipadé, ze:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pii realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy, a dodavatel je
nezavinil ani nemohl pfedvidat, a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skutednosti odlisné od dokumentace piedané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého
zévazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZi a to nejen ndklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichZz vynaloZeni
musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat a to i na zakladé zkusenosti s provadénim
podobnych staveb. Jedna se zejména o naklady na poiizeni viech véci potfebnych provedeni
dila, dopravu na misto plnéni v&. vykladky skladovani, manipulaéni a zdvihaci techniky a
presunii hmot, zafizeni staveni3td a jeho zabezpeleni, hygienické zdzemi pro pracovniky a
dodavatele, uklid prib&Zzny a kone¢ny uklid staveni$té vé. zhotovené stavby veSkerou
dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.),
zhotoveni dodavatelské dokumentace a dokumentace skuteéného provedeni, predepsanych ¢&i
sjednanych zkousek, revizi predani testi, osvédéeni, prohlaseni o shodé, reviznich protokold,
najmi a zaborl a vech daldich dokumentii nutnych ke kolaudaci stavby.

Dile se jednd zejména o naklady na, rezie, mzdy, socidlni pojisténi, pojisténi dle smlouvy,
poplatky, zabory, dopravni zna&eni zaji§téni bezpenosti price a protipozarnich opatieni apod. a
dalsi naklady spojené s plnénim podminek dle rozhodnuti p¥islu$nych spravnich organti nebo
dle obecné zavaznych platnych pfedpisi. V cené jsou zahruty veSkeré naklady na to, aby byla
stavba bez dalsich dodateénych nakladi pfipravena ke kolaudaci. Dale cena zahrnuje ndklady na
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veSkera provizorni opatfeni potiebna pro provedeni stavby, véetné nakladi na bezpedné
pievedeni odpadnich a deStovych vod, prechody, piejezdy apod.

6.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovéana jakdkoli plnéni pfed zahajenim
provadéni dila. Ob& smluvni strany se vzdjemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym plnénim jsou
prace skute¢né provedené v pfislusném mésici a za datum uskuteénéni dil¢tho zdanitelného
plnéni prohlasuji posledni den kalendainiho mésice.

6.4. Dariové doklady budou proplaceny zhotoviteli celkem az do vySe 90% (slovy: devadesat
procent) Celkové ceny za provedeni dila bez DPH. Po dosaZeni tohoto limitu bude objednatel
zhotoviteli zadrzovat vSechny zbyvajici platby jako zadrzné, které bude uvoliiovano zpiisobem -
dle bodu 6.8. této smlouvy.

6.5. Po ukongeni kaZdého kalenddiniho mésice pfeda zhotovitel objednateli dafiovy doklad, -
k némuZ musi byt pfipojen zjistovaci protokol - soupis praci a dodavek provedenych v daném
mésici v ¢lenéni po polozkdch dle vykazu vymér ocenény v souladu se smlouvou
odsouhlaseny Technickym dozorem investora. Pokud nebude souéasti dafiového dokladu soupis [
provedenych praci, je dafiovy doklad neplatny. Zhotovitel je oprdvnén nétovat dariovym
dokladem za prisluSné obdobi pouze price a dodavky v rozsahu odsouhlaseném spravcem
stavby. [

6.6. Dariovy doklad bude vyhotoven ve dvou (2) paré a bude obsahovat pojmové naleZitosti
dafiového dokladu stanovené zdkonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjSich piedpisti, a zakonem &. 563/1991 Sb., o uletnictvi, ve znéni pozdé&jsich piedpisii. V
piipadé, Ze, daflovy doklad nebude obsahovat spravné Gdaje ¢i bude neaplny, je objednatel
opravnén datiovy doklad vratit ve Thité do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
takovy datiovy doklad opravit, eventualné vystavit novy dafiovy doklad, lhiita splatnosti po&ina
v takovém piipadé béZet ode dne doruceni opraveného & nové vystaveného dokladu
objednateli.

6.7. Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost dafiovych dokladi smluvnimi stranami dohodnuta na 30
(slovy: fticet) kalendainich dni ode dne fadného predani (dorudeni) faktury zhotovitelem
objednateli. Datiovy doklad se povaZuje za fadné a v&as zaplaceny, bude-li posledni den této -
lhiity uétovand Castka ve vysi odsouhlasené objednatelem odepsdna z iétu ve prospéch Gétu
zhotovitele uvedeného v zdhlavi této smlouvy. F

6.8. Zadriné bude uvolnéno nésledovné: 100% zadrzného bude zaplaceno po podpisu protokolu o
pfedani a pfevzeti stavby a predani originalu listiny bankovni zaruky za odstrafiovani vad dila v
zarucni dobé ve vysi 5 % sjednané ceny dila bez DPH (viz &l. 18.3, této smlouvy), nejpozdéji
viak do 15 dnil po pfedani a pievzeti dila, pfipadné prodlouZzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkti uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

—

6.9. 'V piipadé, Ze objednatel bude uplatiiovat zadrzné, 1ze tak udinit az po Ghradé sjednané ceny dila
sniZzenou o sjednanou vysi zadrzného.

6.10. Zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny za dilo nad ramec ceny sjednané pfi uzavieni této
smlouvy pouze pfi soucasném splnéni téchto podminek:

—

Bude se jednat o navySeni z titulu plnéni, které prokazatelng presahuje rimec rozsahu a zplisobu
provedeni pfedmétu dila sjednany pfi uzavieni smlouvy, které v dob& uzavieni smlouvy nebylo
obsaZeno ve vychozich dokumentech ani z nich nevyplyvalo a jeho potiebu nemohl zhotovitel
zjistit ani pfi vynaloZeni odborné péle pii provéfovani vhodnosti téchto vychozich dokumenti a
pfi tvorbé nabidkové ceny (dale viceprace) a souéasné se na provedeni takového plnéni a jeho
cené zhotovitel dohodne s objednatelem ve formé pisemného dodatku, neni-li v této smlouvé

| } ¥ i
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6.11.

6.12.

6.13.

Zuls

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

stanoveno jinak. Zhotovitel bere na védomi, Ze pii zadavani vicepraci musi objednatel
respektovat ustanoveni zidkona a Metodickych pokynti SFZP.

Zhotoviteli zanik4 jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neprokaZe nutnost jejiho
prekrodeni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, ze
je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvydeni ceny, které je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Jestlize nutnost provedeni uréitych praci vyplyne z rozhodnuti &i jiného konu organu statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy pfislusnymi ke kontrole staveb ¢i jinymi okolnostmi
smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich organi,
& zmény predpisi a CSN (EN) nebo z jiného diivodu, ktery nemiZe objednatel ovlivnit,
zavazuje se zhotovitel tyto price provést na zdkladé pisemného pokynu objednatele bez
pisemného dodatku k této smlouvé, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodé o jejich cené.

Pro ocenéni vicepraci se pouZiji pfednostné jednotkové ceny v té vysi, kterou zhotovitel pouZil
pro sestaveni nabidkové ceny, pfipadné ceny z nabidkovych cen odvozené. Nebudou-li prace ¢i
véci pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ohodnoceny (ocenény) v
rozpodtu zhotovitele, budou se ocefiovat dle ceniku spole¢nosti URS Praha, a.s. se sidlem
Prazsk4 18, 120 00 Praha 10, ponizeny o 20% hodnoty dané poloZky aktudlniho ceniku v dobé
uzavieni smlouvy. Vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mémych jednotek
budou stanoveny zékladni naklady, rovnéz pak analogicky naklady souvisejici s umisténim
stavby (obvykly pojem: VRN - vedlej3i rozpoctové naklady).

Soudinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které¢ vyplyvaji z jejich smluvniho
postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skute&nosti, které ji brani nebo budou branit,
aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skuteénost neprodlené pisemné druhé
smluvni strang. Smluvni strany se déle zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moZnosti
viechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zdkladé skutenosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochrang objednatele pied $kodami, ztrdtami a zbyteCnymi
vydaji a 7e poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a
jinym osobam zdc¢astnénym na provadéni dila veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou soucinnost.

Zhotovitel je povinen respektovat veSkera ustanoveni Zavaznych pokynii pro Zadatele a
pifijemce dotace OPZP, v aktualnim a platném znéni a daldich zivaznych ustanoveni
obsazenych v piredpisech pro piijemce dotace a pokyny udélené Objednatelem &i Spraveem
stavby k plnéni piedpist a dalsich dokumenti, které stanovi podminky pro poskytnuti dotace.

Pro ptipad kontroly, ktera bude providéna u Objednatele v souvislosti s dilem, jehoZz
zhotoveni je pfedmétem Smlouvy, zejména pro piipad kontroly dodrZzeni podminek
pro poskytnuti podpory z OPZP, je Zhotovitel povinen ptedlozit veskeré doklady
vyzidané kontrolnim organem, a to kdykoliv, i po ukonceni splnéni zévazku
zalozeného Smlouvou po dobu nejmén& 10 let. Pro piipad poruSeni této povinnosti se
sjednava smluvni pokuta ve vysi 500 000,- K& pro kazdy jednotlivy pfipad.
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VIII. ProhlaSeni a zivazky zhotovitele, opravnéni objednatele

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

a) se plné seznamil s rozsahem a povahou dila,

b) se plné seznamil s mistem provadéni stavby,

¢) jsou mu znamy veskeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila,

d) disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fdné provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel potvrzuje, Ze:

a) provéfil podklady a pokyny, které obdrzel od objednatele do uzavieni této smlouvy,

b) shledal pokyny a podklady vhodnymi,

¢) sjednané podminky pro provadéni dila v&etn& ceny a doby provedeni zohledfiuji vechny
vpiedu uvedené podminky a okolnosti jakoZ i ty, které zhotovitel, jako subjekt
odborné zplisobily k provedeni dila mél nebo mohl predvidat pfesto, Ze nebyly v dobé
uzavieni smlouvy ziejmé a piesto, 7¢ nebyly obsazeny v podkladech po uzavieni
smlouvy nebo z nich nevyplyvaly.

Zhotovitel na zdkladé vpredu uvedeného prohlasuje, ze s pouzitim t&chto vSech znalosti
zkuSenosti, podkladii a pokyn@ splni zdvazek zaloZeny touto smlouvou v&as a fadné, za
sjednanou cenu, aniz by podmifioval splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
soucinnosti.

Jestlize se pozd&ji v priibéhu provadéni dila bude zhotovitel dovoldvat nevhodnosti pokyni
nebo véci predanych objednatelem bylo pro tento piipad dohodnuto, Ze je povinen prokazat Ze
tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovid4 za vady dila zpisobené
nevhodnosti dle ust. § 2594 odst. 4 zakona &. 89/2014 Sb., oblansky zakonik, v platném znéni,
jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

Zhotovitel se zavazuje, 7¢ objednateli bezodkladn& pisemné oznami nasledujici skuteCnosti:

a) jestlize bude zahdjeno insolvenéni fizeni dle z4k. & 182/2006 Sb., o upadku a
zpisobech jeho feSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici
upadek zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

¢) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury,
ktera predstavuje b&Zny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemé&ny zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na
spoletnika & rozdélenim, provedeni zmé&ny pravni formy dluznika &i provedeni jinych
organizacnich zmén; a/nebo

e) omezeni & ukondeni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi
s pfedmétem této smlouvy; a/nebo

) vechny skutegnosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vypofadani zavazki
zhotovitele viéi objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢&i s touto smlouvou
souvisejicich; a

g) rozhodnuti o zruseni zhotovitele.

V piipadé porueni tohoto ustanoveni povinnosti je objednatel opravnén od této smlouvy bez
dalsiho odstoupit.

Objednatel je opravnén:
a) sam ¢&i prostfednictvim tfeti osoby provaddét cenovou kontrolu v prib&hu provadéni
dila a uvadéni dokondeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

vytétovani dila; vSichni ugastnici této smlouvy jsou povinni vytvatet dostatetné
podminky pro provadéni cenové kontroly,

b) sam &i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila kontrolné-
technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich pfedpisi a v souladu
s rozhodnutim orginii vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni
zépisem ve stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je
opravnéna dit pracovnikiim zhotovitele piikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-
li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé
pii provadéni dila ¢i tretich osob.

¢) v souladu s podminkami pro poskytnuti dotace z OPZP vybral Objednatel Spravce
stavby, spoleénost ~ Vodohospodaisky rozvoj a vystavba as., IC: 47116901 (dale
,,Technicky dozor investora®), ktery bude vykonavat mimo jiné i funkei technického dozoru
stavebnika nad provadénim stavby a kontrolovat dodrzeni podminek pro poskytnuti dotace.
Rozsah pravomoci a ¢innosti Technicky dozor investora, jakoz i osobu technicky dozor
investora sdéli Objednatel Zhotoviteli pfi uzavieni Smlouvy. '

d) zhotovitel musi plnit pokyny vydané sprdvcem stavby nebo delegovanym
pracovnikem technicky dozor investora v jakékoliv zaleZitosti souvisejici se Smlouvou o
dilo. Kdykoliv je to mozné, budou jejich pokyny dany pisemné. V pravomoci sprice
stavby neni ménit Smlouvu o dilo. Technicky dozor investora nemé pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazkd nebo odpovédnosti, vyplyvajicich ze Smlouvy o
dilo.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou mé zhotovitel
za objednatelem z titulu této smlouvy, bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Postoupeni pohledavky v rozporu s timto ustanovenim je pro objednatele neti¢inné. Objednatel
je v takovém piipad& opravnén odstoupit od smlouvy jiz bez dalSiho a vymahat nahradu Skody.
Toto omezeni bude platné i po skon&eni doby trvani této smlouvy. Jakykoli pravni ikon u€inény

MM

v rozporu s timto omezenim bude povazovan za pii¢ici se dobrym mraviim.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapo&ist zadnou pohledavku za objednatelem z titulu této
smlouvy. Jakykoli pravni tkon udinény v rozporu s timto ustanovenim bude povaZzovan za
piicici se dobrym mraviim. Objednatel je opravnén jednostranné zapodist splatnou pohledavku
za zhotovitelem proti splatné pohleddvce zhotovitele i za podminky Ze nepiijde o pohledavku
vzniklou z titulu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen priibézné pii jakékoli zméné a kdykoli na pisemnou vyzvu Objednatele
nebo Technicky dozor investora piedlozit Objednateli kdykoli v prub&hu provadéni dila
pisemny seznam viech svych Poddodavatelii a smlouvy o dilo uzaviené s t€émito Poddodavateli.
Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho &asti jiného Poddodavatele, nez
uvedl v nabidce, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V piipad€, Ze Zhotovitel
bude mit v amyslu povéfit provedenim &asti dila jiného Poddodavatele, neZ byl uveden v
nabidce, je Objednatel opravnén podminit ud&leni souhlasu piedlozenim stejnych dokladd,
kterymi prokazoval kvalifikaéni pfedpoklady piivodni Poddodavatel a dale pfedloZeni smlouvy
o dilo (ev. smlouvy o budouci smlouvé) uzaviené s timto Poddodavatelem, z niz budou patrny
podminky sjednané pro subdodavky, zejména vySe ceny a platebni podminky. V piipadé, ze
Zhotovitel sv&f provadéni jakékoli &asti dila Poddodavateli bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele, Zhotovitel v takovém piipadé uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
50 000 K&, a to vzdy za kazdy zjistény piipad zvlast. V takovém piipadé se Poddodavatelem,
kterého Objednatel ptedem pisemné neschvali, ukonéi Zhotovitel smluvni vztah a zajisti
neprodleng, aby vyklidil staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat ve$keré poddodavatelské prace a nese za n€ zaruku v
plném rozsahu. Zhotovitel je zejména povinen platit Poddodavatelim odménu v souladu se
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

smlouvou s nimi sjednanou. Pokud Zhotovitel tuto povinnost porusi a toto poruSeni bude mit v
jakémkoliv sméru vliv na plnéni Smlouvy zakladajici préavo Objednatele od Smlouvy
odstoupit, zaplati Objednateli smluvni pokutu, které strany Smlouvy sjednaly ve vysi 50 000 K&
za kazdy pfipad takového poruseni.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli informace o svych zaméstnancich, &i
zameéstnancich Poddodavatelii. Tyto informace umozni Objednateli provést zejména kontrolu
plnéni zavazku Zhotovitele o rozsahu praci provadénych prostiednictvim Poddodavateli.

Zhotovitel je povinen pro kazdou ucelenou Cast stavby vést piesny jmenny piehled viech
pracovnikll podilejicich se na plnéni predmétu Smlouvy ve&. uvedeni, zda se jedna o
zaméstnance Zhotovitele nebo konkrétniho Poddodavatele. Tento pfehled musi Zhotovitel
udrZovat aktualizovany.

Poddodavatel neni oprdvnén povéfit provadénim dila Zadného dalSiho poddodavatele bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. PoruSeni této povinnosti zhotovitele je
podstatnym poru$enim smlouvy.

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne pfedani stavenisté (viz. lanek X, této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavebni denik alespori v jednom originale a dvou pripisech dle ust. § 157
Stavebniho zakona. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny zhotovitelem a
budou vném zaznamenaviny veSkeré skutegnosti o prib&hu viech praci, véetn& praci
poddodavateli. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat viechny skute¢nosti stanovené
zdkonem a soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy a zmény
harmonogramu postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam
kdykoliv ptistupny v dobé pfitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku
pieda zhotovitel pfi pfejimacim fizeni objednateli.

Stavebni denik dle pfedchoztho odstavce smlouvy vede zhotovitelem povéfena osoba -
stavbyvedouci Ing. Jan Vykopal, &. autorizace 1201666. V piipadé zmény osoby
zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné

uvedena ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen ulozit prapis denmich zdznamid ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty &i znieni originalu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt ulozen tak, aby byl vidy okamzité k dispozici objednateli a orgénu
statniho stavebniho dohledu.

Denni zaznamy se do stavebniho denfku zapisuji tak, Ze se pidi do knihy s oéislovanymi listy
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se o€isluji
shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje &itelné v den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. Zapisy musi byt
podepsany osobou, kterd zapis provede, s Citelnym uvedenim jména a funkce této osoby. V
dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce objednatele bezodkladné ptedavat
objednateli uplné kopie zapisii ze stavebniho deniku.

Zapisy v deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran &i zvlastni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, kterd dle této smlouvy musi uéinit a doruéit druhé ze
smluvnich stran.
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9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

Do stavebniho deniku mohou zapisovat:

a) Zhotovitel

b) Objednatel

¢) Technicky dozor investora

d) Zastupce projektanta vykonévajici autorsky dozor

¢) Pracovnici statniho stavebniho dozoru

f) Pracovnici pfislusnych statnich urada

g) Zéastupce subjektu vykonavajici archeologicky dozor a dohled
h) Koordinitor BOZP.

Zapsané nedostatky je zhotovitel povinen bez zbyteénych odkladl, nejpozdéji do fii
pracovnich dni odstranit, nebo dohodnout jiné feSeni.

Stavenisté a jeho zafFizeni

Jednotliva staveniité v potfebném rozsahu kazdé ucelené &asti dila budou zhotoviteli pfedana
spravcem stavby na zdklad& protokolu, ktery bude obéma stranami podepsén, a to 1 v pfipadé,
nebude-li néktera ze stran s jeho obsahem plné souhlasit. V takovém piipadé je technicky dozor
investora mebo zhotovitel oprdvnén k obsahu protokolu pfipojit své vlastni stanovisko.
V protokolu bude uvedeno, ze zhotovitel stavenisté (pfipadné jeho ¢ast) pfejima, jsou mu znamy
podminky jeho uZivéni a je si védom viech dusledki vyplyvajicich z nedodrZeni hranic
staveni$té. Piipadnd ¢4ste6nd omezeni prava pfistupu a uzivani staveniSt® vyplyvajicich ze
zachovani provozu jiz vybudovanych zafizeni v prostoru pfeddvaného stavenisté, musi byt
objednatelem specifikovana nejpozdéji pfi pfedavani piislusné ¢asti staveniSté. Stavenidtém se
pro ucely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila, které je vymezeno v ¢lanku IV,
této smlouvy, a projednané ve smyslu podminek stavebnfho povoleni a této smlouvy. Pfi
predéani staveni§té bude objednatelem uréen zpilisob napojeni na zdroj vody a elektfiny. Ceny
médii jsou soucasti ceny stavby.

Pfedéni staveniité ze strany objednatele bude provedeno formou predani dokladii o stavenisti.
Dokladem o piedani téchto dokumentii bude spoleény zapis o predani a prevzeti staveniSte.
Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné
odstrafiovat na své naklady odpady a neéistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i ¢innosti tretich osob na
stavenisti, technickymi &i jinymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikani mimo stavenisté.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace. V
rozsahu tohoto zavazku zajistuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenidté, veSkerou
dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu, a to i vytézeného, pficemz naklady s
plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cen¢ dila.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokonovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni

odpovédnost za:

a) zajisténi bezpe&nosti viech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté v
usporadaném stavu za uéelem pfedchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veskerého osvétleni a zdbran potfebnych pro prib&h praci, bezpecnostnich a
dopravnich opatieni pro ochranu stavenisté, materiali a techniky vnesenych zhotovitelem na
staveni$té, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpedeni bezpeénosti silni¢niho
provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pifipadného
dopravniho znadeni, zajisténi pFistupu do objektli v okoli stavby; a provedeni veSkerych
odpovidajicich tkonii k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo né€ a k zabranéni
vzniku $kod znedisténim, hlukem, Zivelnych udalosti (povodni) nebo z jinych divodi
vyvolanych a zpiisobenych provozni &innosti zhotovitele, likvidaci a uskladiiovani veskerého
odpadu, vznikajiciho pii ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi piedpisy.
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Zhotovitel aZz do konetného pfedini stavenisté po ukondeni praci zodpovidd za bezpedné
zajisténi stavenisté vidi okolnimu provozu a chodciim.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidé za zabezpeteni staveniité dle podminek
vyhlagky Ceského ufadu bezpenosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovid4 za bezpeénost a
ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenidtd a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomiickami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

Zhotovitel zajistuje pfipravu staveni$té, zafizeni staveni3ts, vietnd zajiiténi energii a dalSich
médii, potfebnych k provadeéni praci dle této smlouvy, na vlastni Gicet.

Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na
stavenisté, jeho zafizeni &i prostory se stavenidtém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

Ke dni pfedani pfedmétu dila objednateli bude jednotlivd stavenidté¢ vyklizena a proveden
zavéreny Uklid mista provadéni stavby véetné stavby samotné. Pozemky a komunikace
dotené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plivodniho stavu nebo do stavu dle
podminek stavebniho povoleni a budou protokolamé predany vlastnikiim nebo uZivateliim.

Podminky provadéni dila

Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi odpovidat vedkerym poZadavkiim uvedenych
v norméch vztahujicich se k pinéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je povinen
dodrzet pii provadéni dila veskeré platné pravni pfedpisy, jakoZ i vSechny podminky uréené
smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb. (Stavebni zikon), ve
znéni pozdé€jsich piedpisi a v souladu s pfedpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci
vyhlasky k tomuto zdkonu a zikony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, ze na vyrobky,
které budou zabudovény do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona &. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky a o zmén& a doplnéni nékterych zakoni, ve znéni
pozdé€jsich predpist, bude objednateli, nebo jim uréené osobg, nebo k tomu p¥islusnému orginu,
predloZeno zhotovitelem prohlaSeni o shodé. Prace a dod4vky budou dale provedeny v souladu s
¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi, bezpe¢nostnimi predpisy a daldimi souvisejicimi
predpisy.

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky pozadované kvality dle projektové
dokumentace, které maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpoklidané existence dila byla, pii
béZné 0drzbé, zarufena pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZarni bezpeénost,
hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe¢nost pti uzivani, ochrana
proti hluku, dspora energie.

Objednatel je odpovédny za spravnost a {iplnost pfedané piislusné dokumentace zhotovitele.
Ptipadné vady dokumentace, prokazatelng uvedené v pfedané dokumentaci nebudou mit vliv na
sankcionovani ¢i zménu ceny dila vii&i zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila prabiné provéfovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dal$i dokumentace a dokumenti, podle kterych je dle smlouvy vymezen
pfedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo zhotovit zejména provéfovat zda jsou v
souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a to pred
zapocetim praci, vykoni a sluZeb na dile a je povinen neprodlen& pisemné na nevhodnost
dokumentii uvédomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 odst. 1 zdkona. Pokud tuto povinnost
nesplni, odpovida za vady dila tim zpiisobené, je povinen uvést dilo na své naklady do souladu s
platnymi pfedpisy, vyhlaskami, naFizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném
rozsahu rovnéZz za dalsi disledky poruseni této povinnosti, vetné nahrady skody, ktera v
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11.5.

11.6.

11.7.

disledku opomenuti zhotovitele objednateli event. timto vznikne. Stejnym zplisobem je
zhotovitel povinen smluvné zavézat téeti osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou
pouzije ke splnéni svého zivazku. Touto kontrolou dokumentace vSak neni dotlena
odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) v co nejmensi mife omezovalo uZivani mista provadéni dila vymezeného v &lanku IV.
této smlouvy, vefejnych prostranstvi &i jinych okolnich dotcenych pozemki
¢istaveb; a

b) pouZival pro piijezd na stavenisté pouze k tomu uréené trasy; a

c¢) neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, blatem, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

d) nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, véetné minimalizace negativnich vlivii na
okoli vystavby; a

) bylo zabezpefeno pro &innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery
bude garantovat dodrZovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace
poddodavateli. Odbornou trovefi realizovaného dila jako celku zabezpei zhotovitel
odpovédnou osobou, tzn. autorizovanou osobou v oboru ,,Stavby vodniho hospodéfstvi a
krajinného inZenyrstvi“ a ,Pozemni stavby“ ve smyslu zdkona &. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyri a technikli <&innych ve vystavbé ve znéni pozdéjdich piedpisi. Tato
odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pied zahdjenim praci na provedeni dila a po
dokonéeni dila otiskem svého autorizaéniho razitka a pfipojenim vlastnoruéniho
podpisu. Zhotovitel zabezpeli, ze odborné price a Cinnosti, kterA nema zapsany ve
svém obchodnim rejstiiku nebo  Zivnostenském listé, provede poddodavatel
s odpovidajici odbornou zpisobilosti. Doklady o odborné zpusobilosti poddodavatele
predlozi zhotovitel objednateli pfed zahédjenim praci

f) veskeré prace na stavb& provadét v pracovni dny v dobé od 7.00 hod. do 18.00 hod, ve dnech
pracovniho klidu po odsouhlaseni objednatele.

V piipadé, 7e zhotovitel prokazoval vramci vybérového fizeni kvalifikace prostfednictvim
poddodavatele a v priibéhu realizace dila bude chtit tohoto poddodavatele vyménit, miZze tak
uéinit pouze ve vyjimednych pfipadech a spisemnym souhlasem objednatele. Novy
poddodavatel musi spliovat kvalifikaci minimdlné v rozsahu, vjakém byla prokdzana
pivodnim poddodavatelem ve vybérovém fizeni. V piipadé poruseni této povinnosti zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 200 000 K¢& za kazdy takovy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku v
plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit v prilbéhu vystavby pouze tyto
poddodavatele, ktefi pro n&j zajisti tyto prace v tomto rozsahu:

; ; Rozsah praci poddodavatele
; ) Popis praci poddodavatele "y
Nazev poddodavatele: (durh praci/dodzvek): v % na plnéni celého
p ' predmétu dila:
KUNST, spol. s r.0. Provozni soubory COV 10,38
ELPREMO, spol. sr.0. Elektroinstalace a piipojka 0,24
NN k COV

*Uchazec doplni nebo umaze Fddky dle poctu poddodavatelii.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho &asti jinou osobu neZz vySe
uvedenou bez pisemného souhlasu objednatele. Poddodavatelem se rozumi tfeti osoba, kterou
Zhotovitel povéfi provedenim &asti pfedmétu dila. PoruSeni tohoto ustanoveni se povazuje za
podstatné poruSeni smlouvy a Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit jiz bez dalsiho.
Ten miZe byt udélen pouze tehdy, jestlize zhotovitel objektivng zdiivodni jeho potiebu a
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divody, pro které prace neprovede sam, nebo prostfednictvim ktomu jiZz dohodnutych
poddodavateli Objednatel si vyhrazuje pravo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalenddinich dni
prelozil objednateli seznam v3ech poddodavatelii a zaroveii predloZil kopie vSech smluv s
poddodavateli.

V piipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi seznam poddodavatelii a veSkeré poddodavatelské smlouvy
do 5 kalendainich dni, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu, kterou strany teéto smlouvy
sjednaly ve vysi 100 000 K& a to za kazdy den prodleni s doloZenim seznamu poddodavateld a
veskerych poddodavateld, a to i opakovane.

V piipadé piekrodeni maximalniho objemu subdodavek dle zdvaznych pokynii OPZP, zaplati
zhotovitel objednavateli smluvni pokutu, kterou strany této smlouvy sjednaly ve vysi
5 000 000 K¢ za kazdy zjisténi pfipad porusSeni.

11.8. Zhotovitel na sebe pfejimd zodpovédnost a rufeni za Skody zpisobené vSemi osobami
zidastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
pievzeti dila objednatelem bez vad a nedodélki, stejné tak za Skody zplisobené svou Cinnosti
objednateli nebo tieti osob& na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni &i poSkozeni
majetku (napf. vjezdd, plotii, objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez
zbytedného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

11.9. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace pro stavebni
povoleni veskeré odchylky a Gpravy od navrzeného technického feSeni dila, a to vCetné
geodetického zamé&feni. Zhotovitel obdrzi od objednatele nejdéle v den protokolarniho pfedéani
staveni§té 1 paré dokumentace pro stavebni povoleni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi
prejimacim Fizeni predat objednateli Styfi paré projektové dokumentace se zakreslenim
skute&ného provedeni dila ve skladbé a rozsahu piivodni dokumentace a to v papirové podobé a
na CD.

11.10.Po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolarniho pfedani objednateli musi zhotovitel
fadné pecovat o vyskové a smérové body a odpovidé 7a jejich presnost a ochranu proti
poskozenl Kone&na zaméfeni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované podobé
a na nosiéi dat CD a soucasné v listinné podobg jako souéést pfedavaciho protokolu dle ¢lanku
XIII. odst. 13. 3. této smlouvy.

11.11.Zhotovitel se zavazuje pisemné a prokazatelng vyzvat objednatele, aby pfi provadéni
zakryvanych &asti dila, aby tyto &asti pfevzal pred jejich zakrytim v piedstihu alespofi tfi
pracovnich dni. V piipadg, Ze objednatel kontrolu provedenych &asti dila neprovede, ma se za
to, Ze se zakrytim souhlasi. Zhotovitel uvede tuto skutegnost do stavebniho deniku. Nesplni-li
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakryvani &asti dila, je povinen na Zadost
objednatele odkryt prace, kieré byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na sviij ndklad.

11.12.Na kazdé ucelené &asti stavby se budou konat pravidelné porady na stavenisti vzdy jednou
tydné za Gdasti Zhotovitele, Technicky dozor investora, Objednatele a provozovatele, mimo tyto
terminy budou organizovany kontrolni dny jednou za mésic a prezentaéni kontrolni dny (dale
téz ,, KD) jednou za 6 mésici, z KD, a pravidelnych porad bude Technicky dozor investora
zpracovavat zapisy a bude je elekironickou cestou rozesilat ugastnikim. Poddodavatelé se
budou t&astnit kontrolnich dnti a pracovnich porad jen po pfedchozim vyzidani Spravcem
stavby nebo Objednatelem.

11.13.Zhotovitel je povinen v pravidelnych &tvrtletnich intervalech pfedavat objednateli monitorovaci
zpravy, ve kterych budou zejména uvadény podrobné informace o dosaZeném pokroku pfi
realizaci projektu, ve zpravach bude hodnoceno plnéni ¢asového a finanéniho harmonogramu.
Piesny rozsah monitorovacich zprav se bude fidit pokyny objednatele. Monitorovaci zpravy

Projekt ,.COV a kanalizace Cekyng, Dolni Ujezd, Lhotka®, reglstracni &islo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117,
je financovany z Opera¢niho programu Zivotni prostredi

1 L Ll
e T Tt B B e

— | g

h'—l E i | —

—
| ———

- o e




-

-

i

EVROPSKA UNIE ey e
Fond soudrznosti Ministerstvo Zivotniho prostfedi
Operaéni program Zivolni prostredi

XII.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

bude pfeddvat zhotovitel objednateli vidy ke dvacatému dni nasledujiciho mésice ve tfech
vyhotovenich a jednou v el. podobé (formaty MS docx., xlsx).

Ziruka za jakost a zkousky dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle provadéci
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich pfedpis, CSN, pravomocného stavebniho
(vodopravniho) povoleni na provedeni dila a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality
provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje
objednateli zdruku za jakost provedeného dila v délce 60 mésica (slovy: Sedesat mésich)
mésici ode dne fadného provedeni dila zhotovitelem na stavebni a montaZni prace. Na opravy
komunikaci v délce 60 mésicii. (Opravami komunikaci se rozumi veskeré prace provedené z
diivodu uvedeni komunikace do plvodniho stavu - zejména obnoveni konstrukénich a
podkladnich vrstev komunikace ve vykopech po vystavbé a obnova vrchni vrstvy v 8ifi jizdniho
pruhu nebo vozovky po dokonéeni vystavby). Na technologické dodavky pak zhotovitel
poskytuje objednateli zaruku dle dodavatelii zaFizeni a materialii, nejméng vSak zaruku v délce
24 mésich ode dne fadného provedeni dila. Kazda ze zaru¢nich lhit bézi ode dne pievzeti dila
Objednatelem. Jestlize Objednatel pFevezme cast dila (jeho ucelenou Cast), b&Zi pro tuto Cast
zaruéni doby ode dne jejiho pievzeti.

Objednatel je opravn&n reklamovat v zaruéni dobé dle odst. 12.1. tohoto ¢lanku, vady dila u
zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsdna vada dila, nebo alespori
zplisob, jakym se projevuje a uréen narok objednatele z vady dila, pfipadné pozadavek na
odstranéni vad dila, a to v&etné terminu pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel ma
pravo volby zpiisobu odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu miiZze ménit i bez souhlasu
zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 hodin, bude-li to
v daném piipadé technicky moZné, od okamziku oznameni vady dila €i jeho Casti zahdjit
odstratiovani vady dila &i jeho &asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady ¢i
pii¢iny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi lhité, nejpozdéji do 7 dnii od
ohlaseni vady. Jiny, del$i termin, musi byt po nalezitém zdivodnéni ze strany
zhotovitele dojednédn predem. '

V pifpadé odstranéni vady dila &i jeho &asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni lhita, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a pfevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zaruéni lhita je shodna
jako v odst. 12. 1., tohoto &lanku. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az

do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem neb&Zi zaruéni doba s tim, ze doba pferuseni b&hu
zaruéni lhity bude potitina na celé dny a bude bran v tivahu kazdy zapocaty kalendaini den.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila &i jeho &asti ve lhiité dle odst. 12.3., tohoto
élanku; a/nebo

b) nezahaji-li zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle odst. 12.3., tohoto ¢lanku
smlouvy; a/nebo ozndmi-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila,
ze vadu neodstrani; a/nebo

¢) je-li zfejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho Casti ve lhhté
stanovené objednatelem pfim&fené dle charakteru vad a nedodélki dila neodstrani;

ma objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni pravo zadat, a to i bez pfedchoziho upozornéni
zhotovitele, provedeni oprav tfeti osob&. Objednateli v takovém piipadé vznika vii€i zhotoviteli
opravn&ni, aby mu zhotovitel zaplatil &4stku pfipadajici na cenu, kterou objednatel tieti osobé v
disledku tohoto postupu zaplati. Naroky objednatele vzniklé vici zhotoviteli v disledku
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